STAND VAN ZAKEN IMPLEMENTATIE VES
Datum: 12-9-2017
Auteur: 5.1.2e

Onderstaand een beknopte toelichting bij het Exceloverzicht van de stand van zaken op dit moment ter voorbereiding op het overleg van woensdag 13 september a.s., 14.00 – 15.00 uur. Tijdens dit overleg zullen we gezamenlijk bepalen of de implementatie ver genoeg gevorderd is om op 1 oktober a.s. live te gaan.

ICT:
Goedkeuring gebruik Digid door RvIG:
RvIG zal deze week informeel uitsluitsel geven of we toestemming krijgen om Digid te gebruiken. Als deze toestemming niet verleend wordt, dan is er geen alternatief voor het inloggen in het Overstapportaal beschikbaar en kan het Overstapportaal niet gebruikt worden. Technisch is de aansluiting van Digid al gerealiseerd.

Digitaal ondertekenen:

5.2

Teksten uitwerken:
Er moeten nog wat teksten aangepast worden. Ook moet er nog een finale juridische check plaatsvinden. Er zijn afspraken gemaakt wat we nog wel en wat we niet meer gaan doen voor 1 oktober. Teksten moeten juridisch correct zijn. Na 1 oktober kunnen 'schoonheidsfoutjes' nog gewijzigd worden.

Productieserver voor Overstapportaal gereed:
De productieserver voor het Overstapportaal zou op 1-9-2017 door RVE-ICT worden opgeleverd, maar dit is nog steeds niet gerealiseerd. Er is discussie ontstaan welke standaard veiligheidsprocedures eerst nog allemaal doorlopen moeten worden. RVE-ICT heeft nu aangegeven pas op 22 september a.s. op te leveren. Dit is te laat om nog te testen. Ondanks diverse escalaties lukt het niet om dit sneller te laten verlopen.

Koppeling met Datapunt (WOZ-gegevens):
Wordt aan gewerkt. Dinsdag 12/9 eind van de middag is bekend of het op tijd gerealiseerd kan worden en er ook met de WOZ-koppeling getest kan gaan worden.

Testtrajecten:
Lopen. Tot nu toe nog geen grote problemen tegen gekomen. Er wordt nu wel getest zonder WOZ-koppeling.

Oplevering release Hermes 2.1:
Loopt nu nog goed. Als daar nog veel te realiseren punten bij komen (bv. invoeren asymmetrische cryptografie) dan kunnen andere noodzakelijke verzoeken niet op tijd gerealiseerd worden.

Rekentool Afkopen:

1 oktober opleveren is niet haalbaar. Naar verwachting wordt dit half oktober opgeleverd.

AFS/AMI/K2Belastingen:
Op dit moment zijn alle openstaande facturen en incasso's zichtbaar in Relight. Op 1 november 2017 gaat de Belastingdienst over naar K2Belastingen. Het is nog niet bekend hoe de Belastingdienst dan aan AFS over de incasso's die door de Belastingdienst worden uitgevoerd gaat terugkoppelen.

Data op orde:
Koppeling met Kadaster voor lichten akten:
Ligt momenteel stil. Niet zeker of realisatie nog wenselijk is.

Data-analyses gegevens in Hermes en Gogis en aanpassen data:
130.348 erfpachters mogen overstappen. Van 45% van deze erfpachters is de data op orde en zij kunnen op dit moment automatisch via het Overstapportaal overstappen. Dit percentage gaat met 10% omhoog als ook alle bestemmingen in Hermes zijn opgenomen. Hier wordt aan gewerkt.

Trainingen:
E-learning Overstappen:
Loopt en wordt naar verwachting op 15 september opgeleverd.

Training Overstappen uitgebreide versie:
Loopt. De leden van het Team Overstap worden eind september en de eerst week van oktober opgeleid.

Training werken met Hermes 2.0 m:
Voorlopig alleen voor leden van het Team Overstap training-on-the-job. Later wordt er voor alle beheerders, BA-ers een training gemaakt en gegeven.

Werkprocessen/document:
Nauta Dutihl moet nog adviseren over het opnemen van aangepaste bestemmingen en de oppervlakte vanuit de WOZ in de Overstapakte. Alleen bij een tijdig advies kan dit nog voor 1 oktober in de teksten worden gewijzigd.
De teksten van het Overstapportaal (OP) en het Persoonlijk Informatiepakket (PIP) worden nog gecheckt op juridische correctheid.

Grondprijsadvisering:
Loopt. Verwachting is dat alle noodzakelijke activiteiten voor 1 oktober a.s. gereed zijn.

Inrichten team Overstap:
Veel sollicitanten goede en enthousiaste sollicitanten, maar wel met weinig werkervaring. De komende week worden ook wat meer ervaren medewerkers geworven.
Doordat de werkinstructies en procesbeschrijvingen nog niet gereed zijn, kan er nog niet met alle traingingen voor het team gestart worden. Het team wordt daarom in fases opgeleid. Op 1 oktober is het team klaar om vragen te beantwoorden. Het team wordt vooral met training-on-the-job verder opgeleid.