From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **RE: DUET: voortgang WIOR**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @Hillen-Roosen.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e </o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=14d09ada937340dd88d0d3a8f39c1a32-5a29bfbe-48>
Date September 1, 2025 at 3:56:06 PM CEST

Dag 5.1, 2, e

Zoals je weet vragen we al een tijd om het boombeschermingsplan op basis van de daadwerkelijke bouwplaatsinrichting. Vorige week hebben we er met 5.1, 2, e naar gekeken.

Een aantal zaken is voor ons toch reden voor zorg m.b.t. met name de bomen aan de noordzijde. De keet is bijv. niet benoemd in het plan. Daar wordt geadviseerd om de keet in het water te plaatsen, maar dat is niet het geval. Ook is ons niet duidelijk welke impact de bouwweg op de vleugelnoot heeft. Er staat dat er zoveel als mogelijk wordt voorkomen dat de boom eronder lijdt. Op deze manier is het risico misschien te groot om daar een bouwweg te hebben.

Ik stel voor dat we weer me 5.1, 2, e Copijn en jou het plan doornemen. Misschien dat onze interpretatie van het plan niet klopt.

Ik wil benadrukken dat het duurzame behoud van de te behouden bomen een voorwaarde is voor de haalbaarheid van dit bouwplan. Volgende week maandag hebben we een regulier overleg staan, lukt het om Copijn daarbij aan te haken?

Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e
5.1, 2, e
Ingenieursbureau

Zuidas

Gemeente Amsterdam

T 5.1. 2. e
M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam
zuidas.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Zuidas, bouwt aan de toekomst

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @Hillen-Roosen.nl>
Verzonden: vrijdag 29 augustus 2025 13:34
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e <A.Moga@Hillen-Roosen.nl>
Onderwerp: DUET: voortgang WIOR

Beste 5.1, 2, e en 5.1, 2, e
Wanneer we in VICTOR kijken, lijkt er geen voortgang in de behandeling van de ingediende WIOR vergunning met bijlage. Voor H&R is er geen actie meer. Gaat dat nu goed en is eea op tijd vergund voor start bouwplaats inrichting per week 40 aanstaande?

Ik hoor graag even van jullie..

Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e
5.1, 2, e
M: 5.1, 2, e

Hillen & Roosen Bouw
Benit 30
1043 BB Amsterdam
Postbus 75950
1070 AZ Amsterdam
Telefoon (020) 541 95 41
www.hillen-roosen.nl

_____

Disclaimer:
Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Het is mogelijk dat tijdens het opstellen of het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist of onvolledig is overgekomen of verkeerd is geadresseerd. Hiervoor kunnen HEMUBO ALMERE en haar werkmaatschappijen, geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend een document dat door een bevoegd persoon namens HEMUBO ALMERE of één van haar werkmaatschappijen is ondertekend is bindend. De inhoud van dit bericht en het bijbehorende e-mailadres mag niet openbaar worden gemaakt, vermenigvuldigd of worden verspreid aan derden. Wij verzoeken u om bij twijfel over de juistheid, de volledigheid of de adressering de e-mail direct te retourneren en daarna te vernietigen.

Bovengenoemde vennootschap is een groepsmaatschappij van de Hemubo Groep. De Hemubo-Groep betreft Hemubo Almere B.V. en de tot haar groep behorende ondernemingen als bedoeld in art. 2:24b BW.

Op onze werkzaamheden zijn uitsluitend de algemene inkoopvoorwaarden van de Hemubo Groep van toepassing. Overige algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door Hemubo schriftelijk van toepassing verklaard. De algemene inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Midden-Nederland en in te zien via www.hemubo.nl. Op verzoek worden deze u kosteloos toegezonden.

_____

Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt