Betreft: **Notulen Overleg Stuurgroep …Op de Ring**
Datum en tijd: **23 april 2025 14:30 – 16:00 uur**
Locatie: **Gemeente Amsterdam**
Aanwezig: 5.1, 2, e – RWS
5.1, 2, e – Politie
5.1, 2, e 5.1, 2, e – OOV (gemeente Amsterdam)
5.1, 2, e 5.1, 2, e - SEB (gemeente Amsterdam)
5.1, 2, e 5.1, 2, e – SEB (gemeente Amsterdam)
5.1, 2, e 5.1, 2, e – THOR (gemeente Amsterdam)
5.1, 2, e 5.1, 2, e – Juridische Zaken (gemeente Amsterdam)
5.1, 2, e – V&OR (gemeente Amsterdam) *als vervanger voor* 5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, 5.1, 2, e – Programmabureau A750 (gemeente Amsterdam)
5.1, 2, e 5.1, 2, e – Programmabureau A750 (gemeente Amsterdam)
5.1, 2, e – Programmabureau A750 (gemeente Amsterdam)
Afwezig: 5.1, 2, e – Politie
5.1, 2, e 5.1, 2, e - Financiën (gemeente Amsterdam)
5.1, 25.1, 2, e – Programmabureau A750 (gemeente Amsterdam)
5.1, 2, e – Programmabureau A750 (gemeente Amsterdam)
5.1, 2, e 5.1, 2, e - Programmabureau A750 (gemeente Amsterdam)
5.1, 2, e 5.1, 2, e – V&OR (gemeente Amsterdam)
5.1, 2, e 5.1, 2, e – SEB (gemeente Amsterdam)

Actiepunten:
- 5.1, 2, e deelt precieze formulering besluit vijfhoek met 5.1, 2, e
- 5.1, 2, e deelt begin volgende week concept PvA met stuurgroep
- Stuurgroep koppelt feedback PvA uiterlijk volgende week woensdag terug aan projectleiding
- 5.1, 2, e oegt 5.1, 2, e (politie) toe aan de overleggen van de stuurgroep


1. **O enin en mededelin en**

4.1, 4

2. **Actiepunten vorige overleg**

Geen actiepunten vorige overleg.

3. **Beheersmaatregelen**



4. **Ticketing: uitgangspunten, verantwoordelijkheden, organisatie(structuur), communicatie en (planning) PvA (zie bijlages)**

Nav laatste stuurgroep is advies (wel/geen ticketing) aan vijfhoek gegeven. In vijfhoek is knoop doorgehakt om verder te gaan met ticketing. CM als uitvoerder, gemeente als opdrachtgever en Tribe als opdrachtnemer. CM heeft ervaring met grootschalig ticketing en messaging. Plan van aanpak is in de maak. Begin volgende week wordt PvA gedeeld met stuurgroep en projectgroep. Verzoek is om in afstemming met de eigen groep (stuurgroep dus met elkaar) met opmerkingen te komen. Woensdag einde van de dag ontvangt projectleiding graag feedback van stuurgroep.

5.1, 2, e merkt op dat hij in de notities het gefaseerd beschikbaar stellen van tickets, zoals bm had voorgesteld, niet terugziet. 5.1, 2, e merkt hetzelfde op en zegt dat indien er wordt afgeweken van besluit driehoek rondom preregistratie en fasering, dit duidelijk moet zijn. 5.1, 2, e antwoordt dat er afgelopen vrijdag gesprek is geweest met bm waarin met elkaar is afgesproken dat er een plan moet komen dat werkt. Preregistratie is onderdeel van fasering. De afspraak wordt gemaakt dat 5.1, 2, e de precieze formulering van besluit (variant 3C) met 5.1, 2, e deelt. Besproken is dat als PvA in lijn is met vijfhoek besluit, PvA slechts ter info naar vijfhoek moet. Eerstvolgende vijfhoek is 21 mei.

5. **Communicatie (website, registratiesysteem, communicatiestrategie/boodschap over programmering en ticketing, inrichting evenemententerrein en programmering**




4.1, 4