Gemeente Amsterdam

Aan	PMT
Van	10.2.e
Datum	31 mei 2021
Kenmerk	10.2.e
Pagina	1 van 2
Vergadering	31 mei 2021 10:30-11:00
Locatie	MS Teams
Aanwezig	10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e
Afwezig	10.2.e
Onderwerp	Notulen PMT

1. Moodboard

- 10.2.e Valt buiten reikwijdte WOB-verzoek
- 10.2.e 1/3e van de vloot staat buiten dienst. Als we het aantal gefaseerde ingebruikname dagen willen opschroeven dan moet daar iets aan gebeuren, wat niet in een aantal weken is opgelost.
- 10.2.e Het is vervelend dat de dienstregeling niet kon worden geladen.
  - 10.2.e Dat werd veroorzaakt door een menselijke fout, inhoudelijk klopte de dienstregeling wel.
- 10.2.e Ondanks de vele handmatige ingrepen houdt het S&C systeem zich goed. Er is geen sprake van haperende systemen of vertragingen in de bediening, ook de CPU blijft binnen de gestelde grenzen. Dat stemt positief.
  - 10.2.e In het verslag worden wel een aantal verstoringen genoemd.
  - 10.2.e Er is een mogelijke TOAP geweest als gevolg van een geresette zonecontroller.

2. Mededelingen:

- 10.2.e De verkeersleiders weten ondertussen goed hoe ze het moeten werken met het CBTC systeem.
  - 10.2.e vraagt hoe de verkeersleiders op dit moment tegen het gebruik van CBTC aankijken.
  - 10.2.e De verkeersleiders zijn niet tevreden met hoe het systeem op dit moment werkt. Dat is logisch omdat de nodige verbeteringen nog moeten worden geïmplementeerd. Op dit moment krijgen zij vaak te maken met plotselinge issues waardoor zij niet op hun gemak een dienst kunnen draaien. Ze zien op tegen een dienst met CBTC en ervaren het werken met CBTC vaak als frustrerend.

- 10.2.e

  I) 10.2.e geeft aan dat het voorlopige informatiedossier voor BL 5.2.1.6 is samengesteld. Doordat de wijzigingen met name voorbereidingen betreffen voor latere implementatie van wijzigingen t.b.v. ZAD en M7 heeft deze update geen gevolgen voor de veiligheid en heeft daarom voorlopig geen integrale safetycase nodig.

  II) 10.2.e geeft aan dat er woensdag een audit van ILT op CBTC op de agenda staat. Hij is hier vooralsnog niet over geïnformeerd. 10.2.e gaat hier meer informatie over opvragen en zal dat vervolgens terugkoppelen.

- 10.2.e

  I) Op dit moment zijn we druk bezig met het voorbereiden van de FAT, deze gaat vermoedelijk in Parijs plaatsvinden en start op 21 juli. Het voorlopige programma gaat uit van het ATC deel op dinsdag en woensdag t/m vrijdag het ATS deel.

Valt buiten reikwijdte WOB-verzoek

- 10.2.e

  I) De patch waarmee de negatieve bijwerkingen van de prediction patch worden verholpen wordt in de nacht van dinsdag op woensdag op de baan getest. Deze wordt dan dit weekend geïnstalleerd waardoor de genomen mitigerende maatregelen niet meer nodig zijn.

  II) Eind deze week wordt er een filmpje gemaakt waarmee de verkeersleiders geïnformeerd worden over de inhoud van de komende CBTC baselines. Zo geven we ze perspectief op wat er nog komen gaat.

- 10.2.e

  I) Afgelopen vrijdag heb ik gesproken met 10.2.e (indiener WOB-verzoek). 10.2.e kijkt vandaag mee met de reisinformatie die hij ontvangt namens OpenGeo.

  II) Afgelopen vrijdag is met 10.2.e en een aantal GVB'ers gesproken over ketenmonitoring. Er is afgesproken een multidisciplinair team te vormen om zich specifiek op ketenmonitoring te gaan richten. Dit is eenzelfde aanpak als die eerder succesvol is geweest met het aanpakken van de voertuigproblematiek.

- 10.2.e Vorige week een gesprek met de Maatschappij voor Beter OV gehad, hierover in de lunchbijeenkomst terugkoppeling gegeven.

3. Rondvraag:

- Er zijn geen vragen.