Van:
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 9:36
Aan:
Onderwerp: Namenmonument: Amstelband

Categorieën: 0-opgeslagen

We gaan hier bij het Namenmonument langs de rijweg deze band toepassen.
De zogenaamde Amstelband.

Vele rijwegen van Zuidoost staat er vol mee.
Auto's kunnen namelijk niet even de stoep op om te parkeren.





Van:
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 9:19
Aan:
Onderwerp: RE: planning Nationaal Holocaust Namenmonument

Hoi

Even onder ons. Zaandam kent problemen bij de Beatrixbrug met een verhoogde rand langs de rijweg.
Ik neem aan dat die problemen zich hier niet zullen voordoen.

Groeten,

Van: @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 9:04
Aan: sterdam.nl>
CC: amsterdam.nl>; @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: planning Nationaal Holocaust Namenmonument

Dag

Ik heb even afgestemd met de projectleider van het Namenmonument.
Hun aannemer Woudenberg zit nog steeds op planning van 31mrt20.

Hierin is opgenomen dat het **complete werk gereed is op 1 september 2021.**
Hierbij zal dan ook de inrichting van het maaiveld rondom gereed moeten zijn.
Dus inclusief fietspad en de veiligheidsmaatregelen zoals de speciaal verhoogde trottoirband langs de rijweg.

Gr

Van: [redacted]n@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 14:24
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: planning Nationaal Namenmonument

Beste [redacted]

Ik ben bezig met een update van ons Uitvoeringsprogramma, wanneer is het monument ook alweer gereed (laatste stand van zaken)?

Ik hoor graag.

Hartelijke groet,

[redacted]