Gemeente Amsterdam

Projectteam Binnenring West en Oost

Aanwezig	(IB)[redacted](GVB),[redacted](SDC),[redacted](VRA),[redacted](RenD),[redacted](VOR),[redacted](CB)
Agenda lid	[redacted]
cc	[redacted]
Afwezig	[redacted](MET)
Vergadering	**Projectteam Binnenring oost en West d.d. 22 april 2021**
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring

8. **Weteringschans West incl. Museumbrug**[redacted]
   - Omgevingsvergunning m.b.t. kap is verleend.
   - Verkeersbesluiten woerden aangevraagd.
   - BLVC-plan en voorbereidingen lopen.
   - TBGN verschuiven naar april 2020.