Van: [redacted]

[redacted]

Onderwerp: RE: DEA | Kade SP-W - afstemming m.b.t. monumentale iep

Datum: 01.10.2019 13:34:20 (+0200)

Hoi [redacted]

Excuus dat ik nog niet had gereageerd.
Vanwege een probleempje met mijn knie kon ik er vanmorgen ook niet bij zijn.

Ik begreep van [redacted] dat het een goed overleg was met een aantal uitzoek punten.
Qua vergunning kan ik je melden dat wij deze hopelijk op kort termijn ontvangen want anders hebben wij een groot probleem voor de voortgang van het gehele project.
Dat is ook direct de reden dat ik geen wijzigingen in de aanvraag wil doorvoeren omdat wij hem met spoed moeten hebben.

Zijn jouw verdere vragen (mede tijdens het overleg) ook al beantwoord?

Gr, [redacted]

[redacted]

Verzonden: vrijdag 27 september 2019 12:34

[redacted]

Onderwerp: RE: DEA | Kade SP-W - afstemming m.b.t. monumentale iep

Beste [redacted] en [redacted]
Net heb ik even nog enkele vragen gesteld per mail vooruitlopend op het bekijken van de kraan nabij de monumentale boom aankomende dinsdagochtend. Reageer vooral als je op- of aanmerkingen hebt op mijn mail. Ook als ik buiten mijn rol ga ofzo ☺

[redacted] je bent goed bijgepraat afgelopen woensdag? Is er uit dat TO overleg nog iets gekomen voor mij relevant?

[redacted] zoals besproken afgelopen woensdag in het overleg is het toch nog een heel dilemma bij die monumentale boom, met name het aanbrengen van lange stalen damwandprofielen door de boomkroon heen. Zou jij nog kritisch naar de vergunning willen kijken of daar toch nog mogelijkheden zijn om een aangepaste kerende constructie te realiseren? Wat zijn de haalbare alternatieven binnen de grenzen van de vergunning? Het is goed om van te voren de opties verkend te hebben. Kun jij nog contact zoeken met vergunningverlener/bevoegd gezag om eens een balletje op te gooien of er nog mogelijkheden zijn?

Kunnen jullie het 3D model van de boom opvragen? Dat vind ik wel leuk om te hebben. Of kan ik dat zelf opvragen bij [redacted]

Is het zoeken naar alternatieven om de boom onaangetast te behouden binnen alle contract-eisen voldoende geborgd of worden wij straks verrast door een VTW of anderszins? Of een AFW? Geen idee, maar mijn ervaring met het gezamenlijk zoeken naar oplossingen door OG en ON loopt nog wel eens moeizaam; risico is dat wij op hun ontwerpstoel gaan zitten en dat wij dan opeens de risico's en rekening gepresenteerd krijgen; dit wil ik graag voorkomen.

Sta jij aan de lat [redacted]om dat in de gaten te houden? Corrigeer mij daar ook in als ik het niet goed in steek.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Ingenieursbureau

[redacted]

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

[redacted]
Verzonden: maandag 23 september 2019 17:11
[redacted]
Onderwerp: RE: DEA | Kade SP-W - afstemming m.b.t. monumentale iep

Hoi [redacted]

Ik zal een terugkoppeling geven tijdens het TO 's middags.

Met vriendelijke groet,
Iv-Infra b.v.

[redacted]
Projectleider / Adviseur Waterbouw

Iv-Infra b.v. Postbus 135 Tel algemeen: [redacted]
Trapezium 322 3360 AC Sliedrecht Tel direct: [redacted]
3364 DL Sliedrecht Nederland Website: www.iv-infra.nl

-----Oorspronkelijke afspraak-----
[redacted]

Verzonden: maandag 23 september 2019 17:10
[redacted]
Onderwerp: Geweigerd: DEA | Kade SP-W - afstemming m.b.t. monumentale iep
Tijd: woensdag 25 september 2019 13:00-14:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.
Locatie: Prins hendrikkade 100, de keet, amsterdam

Dag[redacted]

Ik kan er niet bij zijn, hoor graag terugkoppeling tijdens overleg later die middag.

Groeten,[redacted]

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.