Gemeente Amsterdam

Voordracht voor de College vergadering van 03 juni 2025

Portefeuille: Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit
Water (excl. Varen)

Agendapunt: B14

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Instemmen met de voortgangsrapportage Bruggen en Kademuren 2024 en de raadsvoordracht voor het uitvoerings- en kredietbesluit Programma Bruggen en Kademuren 2025

Het college van burgemeester en wethouders besluit

1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief (bijlage 1) en de periodieke voortgangsrapportage van het Programma Bruggen en Kademuren (bijlage 2)

2. In te stemmen met de raadsvoordracht voortgangsrapportage en uitvoerings- en kredietbesluit Programma Bruggen en Kademuren (bijlage 4) met de volgende besluiten:

a. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief (bijlage 1) en periodieke voortgangsrapportage van het Programma Bruggen en Kademuren (bijlage 2)
b. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 69,7 miljoen voor de projecten die in 2025 worden voorbereid en/of aanbesteed (zoals opgenomen in bijlage 3) en over te gaan tot uitvoering van die projecten. De dekking hiervan komt voort uit de beschikbaar gestelde investeringsruimte voor Bruggen en Kademuren bij Begroting 2023, 2024 en 2025.
c. Kennis te nemen van het administratief verschuiven van het toegekende krediet van totaal € 172,3 miljoen voor het project de Oranje Loper van het programma Bruggen en Kademuren naar het project Oranje Loper. De bestedingen t/m 2024 op dit krediet bedragen € 78,8 miljoen, waardoor het resterend saldo € 93,4 miljoen bedraagt.

3. In te stemmen met het administratief verschuiven van het toegekende krediet van totaal € 172,3 miljoen voor het project de Oranje Loper van het programma Bruggen en Kademuren naar het project Oranje Loper.

a. De bestedingen t/m 2024 op dit krediet bedragen € 78,8 miljoen, waardoor het resterend saldo € 93,4 miljoen bedraagt.
b. Het kredietbeheer verschuift van de directeur van het programma Bruggen en Kademuren naar de directeur van V&OR

4. In te stemmen de directeur van het programma Bruggen en Kademuren aan te wijzen als de kredietbeheerder van dit voorbereidings- en uitvoeringsbesluit.

Kernboodschap

Het college van B&W informeert u over de voortgang van het herstel van Amsterdamse bruggen en kademuren en het uitvoeringsprogramma van 2025. Er wordt op steeds meer plekken in de stad gewerkt. Op dit moment zijn 6 kadeherstelprojecten in uitvoering. Hier worden 9 rakken hersteld, 1.479 meter in totaal. Ook worden 2 bruggen hersteld. Dit is hard nodig want zeker voor kademuren blijft de opgave groot. Er worden stappen gezet om op korte termijn te groeien naar het herstel van 2.000 meter kademuur per jaar.

Bestuurlijke achtergrond

Op 14 april 2020 heeft het college van B en W ingestemd met het programmaplan bruggen en kademuren: Herstellen en verbinden.

Op 20 december 2022 heeft het college van B en W ingestemd met het actieplan bruggen en kademuren 2023-2026: Gefundeerd herstellen.

Op 13 november 2024 heeft de raad de begroting 2025 vastgesteld.

Bestuurlijke prioriteit

Coalitieakkoord 2022-2026: We blijven investeren in het herstel van Kades en Bruggen, maar door de beperkte financiële ruimte zullen we vaker kostenbesparende maatregelen moeten nemen zoals het slaan van damwanden, vernieuwen van bomen of het afsluiten van vaarroutes.

Wettelijke grondslag

Artikel 160 Gemeentewet:
1 Het college is in ieder geval bevoegd:

1. het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast;
2. beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester hiermee is belast.

Artikel 169 lid 1 en 2 van de Gemeentewet

a. Lid 1: Het college van burgemeester en wethouders en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur.
b. Lid 2: Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Artikel 25 sub c van de Financiële verordening gemeente Amsterdam.
Het college stelt regels vast gericht op:

- Lid c: de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van toegewezen budgetten en investeringskredieten.

Onderbouwing besluit

Ad 1: In te stemmen met de raadsinformatiebrief (bijlage 1) en de periodieke voortgangsrapportage van het Programma Bruggen en Kademuren (bijlage 2)

- Op dit moment zijn 6 kadeherstelprojecten in uitvoering. Hier worden 9 rakken hersteld, 1.479 meter in totaal. Ook worden 2 bruggen hersteld.
- De komende 10 jaar moet 20.000 meter kademuur hersteld worden, 2.000 meter per jaar. We groeien hier stap voor stap naartoe. Door gebiedsgericht te werken en in te zetten op onderzoek en innovatie.

- Er zijn dit jaar al 3 kadeherstelprojecten gestart en er volgen volgens de huidige planning nog 5 projecten, 1.490 meter in totaal. Er wordt aan 2 bruggen gewerkt.

Ad 2: In te stemmen met de raadsvoordracht voortgangsrapportage en uitvoerings- en kredietbesluit Programma Bruggen en Kademuren (bijlage 4) met de volgende besluiten:
De kredietaanvraag voor 2025 vanuit Bruggen en Kademuren bedraagt € 69,7 miljoen en bestaat voor € 21,3 miljoen uit voorbereidingskosten, voor € 48,4 miljoen uit uitvoeringskosten voor meerdere investeringsprojecten voor het herstel van bruggen en kademuren. In bijlage 3 is de splitsing naar de verschillende projecten zichtbaar.

In de Begroting 2025 is € 87,0 miljoen aan investeringsruimte voor Bruggen en Kademuren beschikbaar gesteld voor 2025. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor het (op dat moment geldende) kasritme van investeringen van het programma voor het jaar 2025. Deze kredietaanvraag bestaat echter uit het toekennen van de benodigde middelen voor 2025, maar ook voor de benodigde middelen voor de jaren erna. Voor projecten waarvan de uitvoering zal starten in 2025 is het gebruikelijk om de volledige (verwachte) uitvoeringskosten aan te vragen. De kosten voor deze uitvoeringsprojecten lopen meerjarig door. Vanwege het aangaan van verplichtingen met aannemers is het noodzakelijk om meerjarig krediet aan te vragen. Bij de oprichting van het programma is afgesproken dat binnen het programmakrediet geschoven kan worden tussen de benodigde middelen van de projecten.

Ad 3: In te stemmen met het administratief verschuiven van het toegekende krediet van totaal € 172,3 miljoen voor het project de Oranje Loper van het programma Bruggen en Kademuren naar het project Oranje Loper. De bestedingen t/m 2024 op dit krediet bedragen € 78,8 miljoen, waardoor het resterend saldo € 93,4 miljoen bedraagt.
De dekking voor de investeringen van de bruggen van de Oranje Loper verlopen administratief via het programma Bruggen en Kademuren. Bij de oprichting van het programma en bijbehorend krediet is € 92,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de investering in bruggen van de Oranje Loper. In totaal is dit krediet aangevuld met € 85 miljoen opgelopen naar € 177,3 miljoen en dat is exclusief het krediet van de Oranje Loper van € 93,4 miljoen voor het maaiveld en overige investeringen binnen dit project. Het totale krediet van project de Oranje Loper bedraagt € 270,7 miljoen.

De projectkosten van het project Oranje Loper worden elk jaar verrekend worden met het programma en dit zorgt voor een extra administratieve last. Dit is de aanleiding om het krediet administratief te verplaatsen van het programma Bruggen en Kademuren naar het projectteam Oranje Loper.

De investeringsruimte van € 177,3 miljoen is voor negen bruggen van het project de Oranje Loper. € 5,0 miljoen van dit krediet resteert nog voor werkzaamheden die eind 2025 plaatsvinden voor brug 108 vanuit het programma. Deze brug is uit de scope van de Oranje Loper overgedragen aan het programma Bruggen en Kademuren. Exclusief de € 5,0 miljoen voor deze brug wordt een krediet van € 172,3 miljoen verschoven naar het project Oranje Loper. Op dit krediet is t/m 2024 € 78,8 miljoen uitgegeven, waardoor nog € 93,4 miljoen resteert voor de herstelwerkzaamheden aan de overige acht bruggen van de Oranje Loper.

Ad 4 In te stemmen de directeur van het programma Bruggen en Kademuren aan te wijzen als de kredietbeheerder van dit voorbereidings- en uitvoeringsbesluit.
Geen onderbouwing nodig

Duurzaamheid

Participatie

Financiële onderbouwing

Investeringsvoorstel

Basisgegevens investering

Investeringssom	€69700000
Rentepercentage	0.7%
Afschrijvingstermijn (jaar)	50
Kapitaallasten	€1881000
Aanvang kapitaallasten	2026
MIP nummer	70190005

LASTEN

	Product	I/S	Jaar T	Jaar T + 1	Jaar T + 2	Jaar T + 3
Afschrijvingen		S	€0	€55000	€829000	€1330000
Rentelasten (0,7%)		S	€0	€19000	€290000	€465000
Totaal			**€0**	**€74000**	**€1119000**	**€1795000**

I=Incidenteel
S=Structureel

Consequenties gedekt? Ja

Overige toelichting
De kapitaallasten zijn gebaseerd op deze aanvraag van € 69,7 miljoen, die gedekt worden uit de beschikbaar gestelde investeringsruimte voor het programma die oploopt naar structureel € 100 miljoen vanaf 2026.

De eerste projecten zijn in 2025 gereed, waarbij vanaf 2026 circa € 74.000 aan kapitaallasten ontstaan, oplopend tot € 1,9 miljoen vanaf 2031. Conform richtlijnen worden kapitaallasten opgenomen in de begroting in het jaar na het jaar waarin de projecten zijn afgerond en wordt dan pas afgeschreven.

Conclusie
De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking).

Communicatie

Binnen de gemeente

Opnemen in de te publiceren besluitenlijst

Buiten de gemeente

Opnemen in de te publiceren besluitenlijst

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2025-028300	College van B&W Voordracht (pdf)
AD2025-032673	Bijlage 1 Raadsinformatiebrief voortgangsrapportage PBK 2024.docx (msw12)
AD2025-032674	Bijlage 2 Voortgangsrapportage programma bruggen en kademuren 2024.pdf (pdf)
AD2025-032675	Bijlage 3 overzicht krediet- en budgetverstrekking voor projecten in voorbereiding en uitvoering.pdf (pdf)
AD2025-032676	Bijlage 4 raadsvoordracht voortgangsrapprotage en uitvoerings- en kredietbesluit PBK.docx (msw12)
AD2025-032678	Advies (pdf)
AD2025-034312	B - 14 Getekende brief VN2025-006947.pdf (pdf)

Besluit college van burgemeester en wethouders

Conform besloten