From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Kerstbomen**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date December 12, 2024 at 10:55:12 AM CET

5.1, 2, e

Onderaan deze mail staan de wensen en mogelijke oplossing voor het kerstbomen dilemma. Zoals je weet kom ik er met de mannen helaas *niet vrijwillig* uit om de bomen elders te laten leveren en pas op 31 december naar het veld te laten komen. Dat komt door een paar zaken, die met elkaar verband houden:

- Brahim heeft de kerstbomenlevering op 30 december toegezegd in de Kluzzfabriek. Hier zaten 5.1, 2, e en 5.1, 2, e ook bij. In de vergunning staat leveren op 30 december.
- F4L geeft aan dat op 30 december de berg al helemaal afgebouwd zal zijn. Op 31 december wordt er niet meer gebouwd. Dan is het straktrekken, uitslapen en krachten sparen voor de viering in de nacht. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e bevestigen dit allebei.
- F4L beschermt de kerstbomen en hun wens voor een groene berg. Ze willen de regie houden. De kerstbomen zijn hun grootste goed. Ze vertrouwen de intenties van stadsdeel niet en denken dat de brandweer de bomen last minute alsnog verbiedt. Ze vertrouwen het ook niet als de bomen elders geleverd worden en door de 5.1, 2, e naar het veld gebracht worden, om dezelfde reden als hierboven.
- F4L heeft er zelf ook moeite mee om te vertrouwen op een leverancier ipv de bomen zelf te gaan halen. Dat ze de zenuwen voelen om te werken met een leverancier, versterkt de behoefte om de regie te houden.
- Op de kerstbomenofferte staat dat er 500 bomen van gemiddeld 2 meter geleverd gaan worden op 30 december.
- Vanuit het dorp is er veel scepsis rond deze bomenlevering. Er heerst een opstandige *'eerst zien dan geloven'* mentaliteit. De bomen elders leveren zal wantrouwen voeden.
- F4L geeft aan dat zodra de berg groen is (in overleg met 5.1, 2, e eventuele resterende kerstbomen afgevoerd zullen worden door de 5.1, 2, e en 5.1, 2, e bevestigen deze gang van zaken, zo is het in 2023 ook gegaan.

Wensen F4L
F4L stelt voor de bomen te leveren op het veld en ze apart te houden. 5.1, 2, e moet erbij zijn als de leverancier komt lossen. Zowel voor contact met leverancier, als om ervoor te zorgen dat de bomen bij elkaar gezet worden op één plek op het veld en dat er geteld kan worden. Bomen worden vrij van plastic, los geleverd. Eventueel resterende bomen worden afgevoerd.

Wensen driehoek
De driehoek wil graag dat de bomen elders geleverd worden en pas op 31 december naar het veld komen. Aangezien ik dit niet vrijwillig voor elkaar krijg en het nergens opgenomen staat in de vergunning, is de enige optie escaleren en dwingen om elders te leveren. Ik vermoed dat er een grote kans is dat dit zal leiden tot openbare orde verstoringen, zeker aangezien er geen duidelijk aanwijsbare reden is om dit op dit moment te doen.

Tussenoplossing:
Escaleren als in de dagen voorafgaand aan oudjaar blijkt dat de weersomstandigheden waarschijnlijk gaan leiden naar een no go en dus een volledige ontruiming van het veld. Op 28 december zou de driehoek alsnog kunnen verbieden dat (een deel van de) bomen naar het veld komen. Dan heb je dán chaos, maar hou je de komende twee weken de gemoederen kalm.

Veel groeten,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord
5.1, 2, e / 5.1, 2, e @amsterdam.nl