VERNIEUWING ERFPACHTSTELSEL

Planning richting RAADS-CIE en BT's juni 2015

Conceptversie
28 mei 2015

(10)(2e)

A) planning naar BT 23 juni



B) planning naar BT 30 juni



A) PLANNING NAAR BT 23 JUNI

- 17 JUNI GEEFT DE BESTUURSDIENST HAAR ADVIES: KORTE VERWERKINGSTIJD VOOR DEFINITIEVE AANLEVERING
- LET OP SAMENLOOP OP 18 JUNI: AANLEVERINGEN EN AFRONDING VOOR BT 23 JUNI GELIJKTIJDIG MET PRESENTATIES GW-CIE.

B) PLANNING NAAR BT 30 JUNI

- HOE WORDT DE BESTUURSDIENST AANGEHAAKT BIJ DE UITWERKING VAN DE BESTUURLIJKE REACTIE?
- HET PROCESOVERLEG STAAT NU GEPLAND OP 29 JUNI: EEN UITGEWERKT VOORSTEL KAN DUS NIET WORDEN MEEGEZONDEN IN ANDREAS. DAT BETEKENT DAT HET PROCES TER PLEKKE WORDT TOEGELICHT IN HET BT.

ALLE TREKKERS:
VOOR 18 JUNI: IN BEELD HEBBEN WELKE ONDERDELEN AFHANKELIJK ZIJN VAN ADVIES GW-CIE
NA 18 JUNI IN BEELD BRENGEN WAT HET ADVIES BETEKENT VOOR : AB'S, OVERSTAP, ALLE BELEID, COMMUNICATIE, PROCES, INSPRAAK, IMPLEMENTATIESCENARIO'S

CONCEPT AGENDA O.O. 17 JUNI / BT 23 JUNI (SVZ 28 MEI)

- RESULTATEN 18 JUNI (10)(2e)
  - EERSTE DUIDING INHOUD
  - EERSTE DUIDING GEVOLGEN VOOR PROCES/AANPAK
- ANTI-SPECULATIE (10)(2e)
- FIN BELEID: AFKOOPINSTRUCTIE
  - KEUZENOTITIE PRINCIPES ACTUEEL CANONPERCENTAGE, HISTORISCH PERCENTAGE EN TOEPASSING METHODE GW-CIE (10)(2e)

CONCEPT AGENDA O.O. 24 JUNI / BT 30 JUNI (SVZ 28 MEI)

- VOORSTEL UITWERKINGSRICHTING BESTUURLIJK ADVIES
  - INCL EVENTUELE DILEMMA'S
- VOORSTEL PROCES/PLANNING BESLUITVORMING ADVIES
  - INCL AFSPRAAK ACCORDERINGSWIJZE BT OP BESTUURLIJK ADVIES (OVB)
- VOORSTEL INSPRAAK

(10)(2e)