From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Subject **inkoopstrategie: Documenten Sharepoint/Stek Oost**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, ;5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date September 30, 2024 at 2:05:34 PM CEST

Sorry, dit waren niet de laatste versies die ik net stuurde. Er gaat iets niet goed met het uploaden want ik heb er dit weekend aan gewerkt en zie de wijzigingen niet.

Van de strategie is dit de laatste versie de rest volgt

8.2 Mijlpalen·aanbesteding¶

Activiteit·¤	Geschatte·mijlpaal·¤
Publicatie·van·de·meervoudig·onderhandse·offerte·aanvraag¤	1·oktober·of·8·oktober¤
Vragen·stellen·uiterlijk·tot·(Nota·van·inlichtingen)¤	15·of·22··oktober·¤
Offertes·uiterlijk·ontvangen·op·¤	29·okt·of·5·nov¤
Beoordelen,·verificatie·en·voorlopig·gunnen¤	30·okt/6nov·–·8/15·nov¤
Beoordelingsteam·beschikbaar·¤	tussen·1·-·10·nov¤
Bezwaartermijn·eindigt¤	22·of·30·november¤
Ondertekening·overeenkomst·en·voorbereiding·implementatie·vanaf¤	22·of·30·november¤
Implementatie,·overdracht,·werkafspraken·uitwerken,·etc¤	Na·22·of·30·november¤
Start·Uitvoering/ingangsdatum·Raamovereenkomst¤	1·Januari·2025¤

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 30 september 2024 13:33
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Documenten Sharepoint/Stek Oost

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 30 september 2024 13:28
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Documenten Sharepoint/Stek Oost

Hoi, dat zal heel fijn zijn.
We hebben zo om 13.30 het overleg met Stadgenoot.
Was fijn geweest als we dan in ieder geval de aangepaste planning al hadden gehad; in je vorige mail had je het over dat die extra week **met name** van de implementatietijd af zou gaan.
Schuift alles tot die tijd dan een week op en gaat daar een week vanaf?

Hoor het graag.

Met een vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e ndersteuning Mentale Gezondheid Kwetsbare Vluchtelingen
Programma Migratie Asiel&Ongedocumenteerden

Project Management Bureau
Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Tel nr. 5.1, 2, e
Werkdagen: Ma,Di,Wo en Do-ochtend

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 30 september 2024 12:14
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Documenten Sharepoint/Stek Oost

Yes

Ben ff in gesprek, bel je zo. Komt door overgang naar sharepoint

---

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 30 september 2024 11:58
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Documenten Sharepoint/Stek Oost

Hoi 5.1, 2, e

Telefonisch krijg ik je niet te pakken maar zowel 5.1, 2, e als ik kunnen niet meer in de Sharepoint documenten Inkoopstrategie en PVE Stek Oost.
De versie die ik nog wel in kan zien kan de eindversie niet zijn want er staat nog veel open, planning is nog niet aangepast etc.
Als ik refresh krijg ik een error melding: 5.1, 2, e heeft hetzelfde.
Kan jij mij even bellen of terugmailen?

Met een vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e **ndersteuning Mentale Gezondheid Kwetsbare Vluchtelingen**
Programma Migratie Asiel&Ongedocumenteerden

Project Management Bureau
Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e **@amsterdam.nl**

Tel nr. 5.1, 2, e
Werkdagen: Ma,Di,Wo en Do-ochtend