Notulen werkgroep Huisvesting Bijzondere Groepen
24-01-2019

Aanwezig: [redacted]

1. **Verslag en Actielijst**
2. **Mededelingen**
   Discussie notitie
   - In de notitie staat dat de Tolstraat afvalt, omdat er veel verbouwd moet worden, het duur is en omdat het nu in gebruik is door broedplaats. Iedereen is het er mee eens. [redacted] Risico toevoegen dat er veel panden monumenten zijn.
   [redacted]
3. **Haalbaarheidsstudies**
   Svz haalbaarheidsstudies
   Alle eerste haalbaarheidsstudies zijn binnen. Alle bezichtigingen tweede tranche zijn ingepland.
   Update Nieuwe Laan van [redacted]
   Niet gebeurd, omdat [redacted] afwezig was. **Actie** [redacted]: hij bewaakt dit traject ook.
   Echtenstein
   Hoe maken we de afweging voor welke doelgroep een pand geschikt is? Er moet snel een vervanging zijn voor de ongedocumenteerden in de Walborg, daarvoor is Echtenstein geschikt. Er zijn andere gebouwen die ook voor gezinnen geschikt gemaakt kunnen worden (Meijehof, Jan de Louter, Lobo Braakensiek), die wellicht minder geschikt zijn voor ongedocumenteerden door ligging (naast school bijv.). Voordeel van Echtenstein is wel dat het in Zuid-Oost is, waar veel van de gezinnen vandaan komen. Ander pand voor gezinnen in Zuid-Oost is Albert Camus.
   Actie [redacted]: aan de notitie een stuk toevoegen over 2e tranche panden die geschikt zijn voor gezinnen, omdat Echtenstein nodig is voor vervanging Walborg ongedocumenteerden.

[redacted]

[redacted]

afgesproken op	wie	actie	status
24-1-2019	[redacted]	[redacted]	
		[redacted]	
24-1-2019	[redacted]	[redacted]	
24-1-2019	[redacted]	[redacted]	
		Haalbaarheidstudies	–
10-1-2019	[redacted]	offerte voor eerste 11 onderzoeken ondertekenen	
10-1-2019	[redacted]	planning/dashboard voor Van Leijenberghlaan	Loopt
		[redacted]	–
10-1-2019	[redacted]	[redacted]	

10-1-2019	[redacted]	[redacted]	
		[redacted]	
17-12-2018	[redacted]	[redacted]	
		[redacted]	
17-12-2018	[redacted]	[redacted]	Loopt
		[redacted]	