
Gemeente Amsterdam

Strategisch Masterplan Universiteitskwartier

Doorkijk t/m vrijgave SMP voor inspraak

Maart 2020

Auteur: 5.1.2,e



Strategisch Masterplan Universiteitskwartier

Bestuurlijk besluitvormingsproces gemeente Amsterdam

Maart 2020

Auteur: 5.1.2,e

Maand 1				Maand 2					Maand 3					Maand 4				
Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16	Week 17	Week 18


TO DO:

- **Op basis van 'vrijgave SMP (voor inspraak)' bepalen wanneer bestuurlijk traject start**
- **Hierop planning passend maken aan data DB, Staf, College en Raad**
- **Voorbereiding en interne afstemmingsmomenten met diverse afdelingen/ diensten in planning toevoegen**

Legenda

- Besluit
- Overige mijlpalen
- Tijdlijn Bestuurlijk Proces

Bestuurlijk Proces



Data beschikbare collegevergaderingen
(augustus – oktober 2020)

Di 18 aug
Di 25 aug
Di 8 sep
Di 15 sept
Di 22 sept
Di 29 sept
Di 6 okt
Di 20 okt
Di 27 okt

Niet beschikbaar
Ma 31 aug + di 1 sept (college over begroting)
Di 13 okt (herfstreces)

Data commissievergadering RO
(september – december 2020)

- Woe 2 sept
- Woe 23 sep
- 5.1.2,e 22 okt
- Woe 28 okt
- Woe 18 nov
- Woe 5.1.2,e dec

Data raadsvergaderingen
(september – december 2020)

- Woe 9, don 10 sept
- Woe 30 sept, don 1 okt
- Woe 4, don 5 nov
- Woe 25, don 26 nov
- Woe 16, don 17 dec