From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @unknown-from-address.net>
Subject **openbaarheid kostenraming na vrijgave antwoorden coalitieonderhandeling vragen via dagmail**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date June 8, 2026, 10:07:33 AM CEST

Dag,

Na het vrijgeven van de stukken m.b.t. de coalitieonderhandelingen afgelopen vrijdag zijn de bedragen van de Oostbrug 650-850 openbaar in te zien. Er zijn nog geen persvragen gesteld. Het lijkt me nu niet meer noodzakelijk om deze bedragen vertrouwelijk te behandelen. Zijn jullie het daarmee eens?

Link naar de dagmail: vragen

Vraag Oostbrug en Westbrug

Raming & dekking
De nu gepresenteerde bandbreedte van € 650 – 850 miljoen (P85[1]) voor de kosten betreft een tussenstand die gebaseerd is op vergevorderde conceptversies van het *programma van eisen* en het *referentieontwerp* (ontwerp bedoeld om maakbaarheid aan te tonen) en bijbehorende kostenraming. De onderkant van de bandbreedte hoort bij een basisniveau, ook wel een "verzorgde stadsbrug" genoemd en kenmerkt zich door het gebruik van veelal basiselementen, basisafwerking en basis duurzaamheidsmaatregelen. De bovenkant van de bandbreedte vertegenwoordigt een meer iconische en unieke brug met een hoger ambitieniveau op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, wat zich vertaalt naar een hogere mate van integraliteit in het ontwerp, uniek ontworpen elementen, een hoogwaardig afwerkingsniveau en meer duurzaamheidsmaatregelen.

Vraag Antwoord Investeringen BIJLAGE 1 Tabel grote projecten

								tekort al te dekken. Afspraken zijn niet nog vastgelegd in het zogenaamde "mandje" uit 2022.
Schaal-sprong 4	Oostbrug excl. toeleidende routes	650-850	338	312-512	9	641-841	103 – 303	Wordt nader toegelicht in format onderhandelingsvraag, gezien de lopende ontwikkeling
Schaal-sprong 5	Westbrug (met OV, excl. toeleidende routes)	1.100-1.400	370-470	730-930	0	1.100-1.400	730-930	Wordt nader toegelicht in format onderhandelingsvraag, gezien de lopende ontwikkeling
ORM 1	Oranje Loper	318	45	273	186	132	0	Het project is in uitvoering en loopt voorspoedig. Er

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Manager Projectbeheersing
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN, Amsterdam
Amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do