Gemeente Amsterdam

Voordracht voor de College vergadering van 13 mei 2025

Portefeuille: Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (32)
Agendapunt: B2

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Kennisnemen van de 2e halfjaarrapportage MIRT Verkenning OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer en instemmen met de raadsinformatiebrief '2e halfjaarrapportage MIRT Verkenning OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer'

Het college van burgemeester en wethouders besluit

1. Kennis te nemen van de 2e halfjaarrapportage MIRT Verkenning OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer;
2. In te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief '2e halfjaarrapportage MIRT Verkenning OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer' en de halfjaarrapportage aan de raadscommissie MOW.

Kernboodschap

Het College van B&W heeft kennisgenomen van de voortgang van de MIRT Verkenning OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer en stemt in met verzending van de raadsinformatiebrief en bijbehorende halfjaarrapportage aan de Raad. Deze tweede halfjaarrapportage betreft de periode juli-december 2024.

Bestuurlijke achtergrond

- 2022: het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT) besluit tot de start van een MIRT Verkenning naar het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp (MIRT-Verkenning OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer).
- November 2022: vaststelling van de Startbeslissing van de MIRT Verkenning OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer (hierna: MIRT OVAH) door Staatssecretaris van Intrastructuur en Waterstaat.
- 20 december 2023: ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor MIRT OVAH door het Rijk en de 7 regionale partijen. In deze samenwerkingsovereenkomst zijn de onderlinge afspraken vastgesteld voor de Verkenningsfase. Hiermee borgen Amsterdam en de andere partijen de financiële en inhoudelijke afspraken die nodig zijn om gezamenlijk tot een uitvoering van deze MIRT verkenning te komen.
- 12 december 2023: Raadsinformatiebrief "Amsterdamse bijdrage investeringspakket BO MIRT 2022, voortgang MIRT verkenningen uitbreiding metrolijnen, en Voorkeursbeslissing Derde Perron Amsterdam Zuid"

Bestuurlijke prioriteit

In het Amsterdams Akkoord - Coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat Amsterdam nadrukkelijk de samenwerking zoekt met maatschappelijke partners, om te investeren en bij te dragen aan de stad. Daarbij wordt ook de samenwerking met het Rijk gezocht op gezamenlijke prioriteiten (woningbouw, klimaat, kansengelijkheid, mobiliteit). Amsterdam kan haar ambitie op het gebied van woningbouw op de middellange termijn alleen maar realiseren als we intensief samenwerken met het Rijk op het gebied van bereikbaarheid. De MIRT Verkenning OV-verbinding Amsterdam-

Haarlemmermeer sluit aan bij deze passages uit het Amsterdams coalitieakkoord.

Wettelijke grondslag

Artikel 160, eerste lid, onder a, van de Gemeentewet: Het college is bevoegd om het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren.

Artikel 169, tweede lid van de Gemeentewet: Zij (het college en elk van zijn leden) geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft

Onderbouwing besluit

1. *Kennis te nemen van de 2e halfjaarrapportage MIRT Verkenning OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer*

De tweede halfjaarrapportage van MIRT OVAH blikt terug op de periode juli – december 2024, de analytische fase van deze MIRT Verkenning. In deze fase is gewerkt aan het verwachte toekomstbeeld, het inzichtelijk maken welke oplossingsrichtingen er mogelijk zijn en welke hiervan kansrijk zijn voor het verdere onderzoek. Ook laat de rapportage zien hoe de omgeving via inspraak en participatie bij het project betrokken is, wat dit heeft opgeleverd en hoe deze input verder in het onderzoek en de besluitvorming wordt meegenomen.

In de tussentijd heeft MIRT OVAH al vervolgstappen gezet. Op 11 maart 2025 heeft uw college de Notitie Reikwijdte Detailniveau plan-MER MIRT OVAH en de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen vastgesteld, met daarin de vijf basisalternatieven voor deze OV verbinding. Deze mijlpaal markeerde de afronding van de analysefase, de vastlegging van de scope en diepgang van het verdere onderzoek (in de vorm van een milieueffectrapportage) én de start van de Beoordelingsfase.

Voortgang juli-december 2024

Het project MIRT OVAH is onderdeel van onze Regeling Grote Projecten, met bijbehorende afspraken m.b.t. het rapporteren over de voortgang.

Scope en planning

Ten opzichte van de eerste voortgangsrapportage (jan-juni 2024) is een wijziging doorgevoerd in de aspecten 'scope' en 'planning'. Zoals bekend stond de planning van MIRT OVAH in 2024 onder druk. Het BO OVAH heeft op 25 oktober 2024: ingestemd met een herijking van de projectplanning. De scope van de verkenning is uitgebreid met een advies voor een voorlopig voorkeursalternatief (VKA), dat in het najaar van 2025 vastgesteld kan worden. De planning vormt op dit moment een blijvend punt van aandacht, mede door de vele activiteiten binnen het project die van elkaar afhankelijk zijn en parallel zijn geschakeld. Bij alle projectpartners is de inzet erop gericht om voldoende beslisinformatie op te leveren voor het voorlopig VKA en het BO OVAH en BO MIRT in november 2025. Een definitieve voorkeursbeslissing is voorzien in het najaar van 2026.

Kwaliteit en organisatie

In deze rapportage periode hebben een aantal belangrijke personele wijzigingen plaatsgevonden. Twee kernteamleden (de manager projectbeheersing en de projectdirecteur) hebben de projectorganisatie MIRT OVAH verlaten. Ook aan de opdrachtgevende kant hebben personele wisselingen plaatsgevonden. Alle projectpartners hebben zich gedurende deze periode van wisselingen ingespannen voor een soepele transitie en vlotte invulling van de ontstane vacatures. Begin 2025 is duidelijk geworden dat alle posities weer goed zijn ingevuld.

Financieel

Voor werkzaamheden die nodig zijn om de verkenning uit te voeren en te komen tot een voorkeursbeslissing is in de samenwerkingsovereenkomst afgesproken dat het Rijk een taakstellend budget beschikbaar stelt. Dit bedrag is inmiddels geïndexeerd naar € 34,5 miljoen (prijspeil 2024). Tot en met de huidige verslagperiode is hiervan voor ongeveer € 8,3 miljoen aan verplichtingen aangegaan. De huidige verwachting is dat het project binnen het taakstellend budget kan worden voltooid. De gemeente Amsterdam draagt overigens niet financieel bij aan de verkenning, enkel aan eventuele risico's bovenop het taakstellend budget. De bestaande risicoreserveringen zijn vooralsnog voldoende.

Participatie en communicatie

In deze halfjaarrapportage leest u opnieuw uitgebreid over de communicatie en participatie activiteiten die eind 2024 hebben plaatsgevonden. Ook de website van het project,

2. In te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief '2e halfjaarrapportage MIRT Verkenning OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer' en de halfjaarrapportage aan de raadscommissie MOW

Zie bijlagen voor de raadsinformatiebrief en bijbehorende halfjaarrapportage.

Participatie

Participatie vormt een belangrijk onderdeel van de MIRT Verkenning OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer. Voor MIRT OVAH is het belangrijk om in contact te zijn met de mensen die in het plangebied wonen, reizen en werken. Zij zijn immers de eindgebruikers van de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer.

Voor dit project is in de eerste helft van 2024 een participatieplan opgesteld. Bij de publicatie van de Notitie Reikwijdte Detailniveau voor de plan-MER op 14 maart 2025 is een publieksversie van het participatieplan gepubliceerd. Participatie- en communicatieactiviteiten in 2025 draaien om de (tussen)resultaten van de beoordelingsfase, het uitwerken van de vijf basisalternatieven, in de aanloop naar de ter visie legging van de Plan MER (begin 2026).

Financiële onderbouwing

Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties.

Communicatie

Binnen de gemeente

Opnemen in de te publiceren besluitenlijst
Verspreiding via Dagmail op 14 mei

Buiten de gemeente

Opnemen in de te publiceren besluitenlijst.
Overige partijen gaan de komende weken al naar buiten met de halfjaarrapportage. Na akkoord van het college zal de Raadsinformatiebrief al worden gedeeld via de Dagmail.

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2025-026271	College van B&W Voordracht (pdf)
AD2025-026292	Bijlage_1 RIB 2e halfjaarrapportage MIRT OVAH.docx (msw12)
AD2025-026293	Bijlage_2 OVAH Halfjaarrapportage 2024.pdf (pdf)
AD2025-026294	Advies (pdf)
AD2025-028212	B - 02 Getekende brief VN2025-006444.pdf (pdf)

Besluit college van burgemeester en wethouders

Conform besloten