**Plan van aanpak afronden beleidsstukken WG bestemmings-en bebouwingswijziging**
**Zoals besproken met 5.1.2e en aangepast dd 28/12/15**

**Belangrijke data:**

- 1 februari 2016: alle beleidsstukken gereed
- 10 maart 2016: moment moeten er beleidsstukken de inspraak mee in
- 5.1.2e vrij 24/12/15 -4/1/16

**Wat moet er vanaf 15/12 t/m 11/1 nog gebeuren?**

**Notitie BT 21/1**

Waarbij de volgende onderwerpen worden voorgelegd:

- Intrekken canonverlaging (communicatieparagraaf 5.1.2e)
- Toestemming afwijkend gebruik intrekken
- 18 m2 vrijstelling intrekken (korte versie van OO stuk)
- Aftopping (korte versie van inhoudelijk overleg stuk 4/12)
- Verruiming tijdelijke bestemmingswijziging ook meenemen!

**Aanleverdata**

- 8/1 80% versie: graag van te voren bespreken met 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e, want ik ben afwezig. Evt agenderen WG AB (dit moet je dan zelf even aangeven bij 5.1.2e en 5.1.2e), 5.1.2e (communicatieparagraaf en 5.1.2e mee laten lezen)
- Definitief aanleveren 14/1
- BT 21/1

**Beleidsstukken afmaken (ervan uitgaande dat bovenstaande besloten wordt)**

- **Beleid bestemmings- en bebouwingswijziging** (div malen in WG AB, Jur eff geweest)
  - 5.1.2e herschrijven vanaf 16/12
  - 22/12: aftikken in WG jur effecten
  - Openstaande punten bespreken in WG AB dd 12/1/16
  - Ook nog langs ND (hoef jij verder niets aan te doen)
  - Zorg zelf even voor afstemming fin effecten (als dat nog niet gedaan is)

- **Beleid afwijkend gebruik (slechts een artikel geen los beleid) beslissing in BT 21/1**
  - Waarschijnlijk intrekken
  - Zorg zelf even voor afstemming fin effecten (als dat nog niet gedaan is)

- **Beleid canonverlaging beslissing in BT 21/1**
  - Waarschijnlijk intrekken
  - Zorg zelf even voor afstemming fin effecten (als dat nog niet gedaan is)

- **Beleid tijdelijke bestemmingswijziging**
  - Overleg geweest met DRO
  - SvZ beleidsstuk?
    - Nog inhoudelijke keuzes: verruimen: altijd niet alleen bij 5.1.2e
    - Volgende week woensdag zoveel mogelijk af
      Herschrijven door 5.1.2e (ik stuur stuk door 28/12)
    - Bespreken WG AB 12/1

        - 19/1 WG jur effecten 'aftikken'
    - Zorg zelf even voor afstemming fin effecten (als dat nog niet gedaan is)

**Overige**

- Check of alle stukken uit anti-speculatie in beleid zijn verwerkt
- Experimentenregeling: 5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e
- 5.1.2e checkt bij 5.1.2e juridische houdbaarheid aftopping
- 5.1.2e checkt hoe 5.1.2e het zei bij OO (18 m2) (reeds gedaan)
- 5.1.2e: wil jij een afspraak met 5.1.2e maken om te bespreken:
    - Erfpachtcontrole: de meeste punten zijn opgenomen in beleid, nu leeg beleid geworden: wat gaan we hiermee doen? Goed om ook 5.1.2e S. aan te laten haken
    - Is het nog nodig dat jij en 5.1.2e met 5.1.2e gaan praten? Of heb je dit ondertussen al afgestemd? per VES afschaffen? Nog contact gehad? Komt er een gat?