Bouwsteen: Aanvullend erfpachtbeleid

Activiteiten en (tussen)producten

nr	Activiteit / product beschrijving / beslismoment	start	gereed
	Instellen WG Uitgiftebeleid: (10)(2e) (10)(2e) (trekker), (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)	Oktober 2014	November 2014
	Instellen WG CHET: (10)(2e) (10)(2e) (trekker), (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)	Oktober 2014	November 2014
	Instellen WG Splitsen en wijzigen: (10)(2e) (10)(2e) (trekker), (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)	Oktober 2014	November 2014
	Instellen WG financieel beleid: (10)(2e) (10)(2e) (trekker), (10)(2e) (10)(2e) (schrijver), (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)	Oktober 2014	November 2014
	Instellen WG bestemmings- en bebouwingswijzigingen: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)	Oktober 2014	November 2014
	Start schrijven Uitgifte	Januari 2015	Juli 2015
	Start schrijven overige beleids-werkgroepen	Maart 2015	Juli 2015

Afhankelijkheden

Afhankelijk van	Status
Overgangsregeling	
Commissie grondwaarde	
Bouwen aan de stad	
Algemene Bepalingen	

Relevante stukken of inzichten

Titel	Datum	Status
Projectontwikkelaarsregeling		
CHET		
Erfpachtsubsidie		
Vervroegde wijziging,		
vervroegde herziening		
experimentenregeling		

Bebouwingswijziging		
Bestemmingswijziging		
Tijdelijke bestemmingswijziging		
Perceelsuitbreiding		
Tuinuitbreiding		
Splitsing verticaal		
Splitsing horizontaal		
Samenvoeging		
Vooruitbetaling		
Delen aktekosten		
Uitsluiten canonindexering (AB1966-94)		
Conversie tijdelijk – voortdurend		
Erfpachtcontrole		
Vicariebeleid		

Team samenstelling

Intern	rol	expertiseveld	inzet
(10)(2e) (10)(2e)	trekker		
(10)(2e) (10)(2e)		Schrijver uitgifte	
(10)(2e) (10)(2e)			
(10)(2e) (10)(2e)			
(10)(2e) (10)(2e)		Trekker uitgifte	
(10)(2e) (10)(2e)			
(10)(2e) (10)(2e)			
(10)(2e) (10)(2e)			
(10)(2e) (10)(2e)			
(10)(2e) (10)(2e)			
(10)(2e) (10)(2e)			
(10)(2e) (10)(2e)			
(10)(2e) (10)(2e)		Planeconomie	
Extern	**rol**	**expertiseveld**	**inzet**