5.1,2,e <5.1,2,e @asarchitecture.nl> do 28 jun. 201
aan 5.1,2,e

Hi 5.1,2,e

Zie onder. Dit is het snelste dat De Jong kan gaan vrees ik :/

Groeten,
5.1,2,e

ARZU SENEL **ARCHITECTURE**
Pedro de Medinalaan 1
1086 XK Amsterdam
t: +31 207852233
m: +31 5.1,2,e
www.asarchitecture.nl

---------- Forwarded message ----------
From: 5.1,2,e <5.1,2,e @dejongursem.nl>
Date: 2018-06-26 12:10 GMT+02:00
Subject: RE: BG vloer kavel
To: 5.1,2,e <5.1,2,e @asarchitecture.nl>

5.1,2,e

Hierbij de planning zoals besproken. De volgorde gevel en aluminium kozijnen wordt omgedraaid en daardoor zal de afbouw opschuiven. In de planning is geen rekening gehouden met onwerkbaar weer.

Ik heb slechts de ruwbouw aangegeven met de levertijden die de leverancier heeft aangegeven In overleg hebben we delevering van de kanaalplaat nog 10 dagen kunnen verkorten.

Uitgangspunt is wel dat er op korte termijn constructie tekeningen toegestuurd worden met hierop de sparingen.

Wij hebben voor de gevel geen brandwerende voorzieningen meegenomen in onze aanbieding Dit zullen we in de uitwerking moeten zien of het noodzakelijk is.

Met vriendelijke groet,
5.1,2,e

Bezoekadres
Nijverheidsterrein 1
1645 VX Ursem

072 502 1235

5.1.2,e @dejongursem.nl
www.dejongursem.nl
www.kelderkelder.nl

Van: 5.1.2,e 5.1.2,e @asarchitecture.nl]
Verzonden: maandag 18 juni 2018 10:51
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @dejongursem.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @dejongursem.nl>
Onderwerp: BG vloer kavel

Hi 5.1.2,e

Zullen wij parallel aan 5.1.2,e vast eens kijken of we het voor kavel het eens kunnen worden over een begane grond vloer met sparingen? Geen tijd mee te verliezen naar mijn idee.

Groeten,
5.1.2,e

ARZU SENEL ARCHITECTURE
Pedro de Medinalaan 1
1086 XK Amsterdam
t: +31 207852233
m: +31 5.1.2,e
www.asarchitecture.nl

Bijlagen

5.1.2,e 5.1.2,e <5.1.2,e 5.1.2,e> do 28 jun. 201
aan 5.1.2,e 5.1.2,e


Hoi 5.1.2,e

We gaan gewoon door om niet meer tijd te verliezen. In tussentijd gaan we wel na of we de boete van de gemeente kunnen verlagen of voorkomen.

Mvg,
5.1.2,e 5.1.2,e

Op do 28 jun. 2018 14:26 schreef 5.1.2,e <5.1.2,e @asarchitecture.nl>:

3 bijlagen



5.1,2,e <5.1,2,e @asarchitecture.nl> do 28 jun. 201

aan 5.1,2,e

Hi 5.1,2,e

Als het goed is ben je al wel eerder wind- en waterdicht en de steiger kan waarschijnlijk begin januari wel weg.
Dus als we het goed weten te regelen dan zou je misschien maar 1x voor de boete in aanmerking komen.

Groeten,
5.1,2,e