Gemeente Amsterdam

VERNIEUWING ERFPACHTSTELSEL
Fasering VES en uitwerking afronding AB's

Status concept, versie 5 augustus 2015
(10)(2e) DJZ, (10)(2e)

UITWERKINGS- EN VOORBEREIDINGSFASE AB'S EN AFKOOPINSTRUCTIE
NOV BESLUIT B&W
UITWERKINGS- EN VOORBEREIDINGSFASE OVERSTAPREGELING
18 JUN RAADS-CIE S.P. BEPALING
27 AUG RAADS-CIE S.P. BEPALING
28 OKT RAADS-CIE
VOORSTEL ANTI-SPECULATIE
28 OKT RAADS-CIE
17-10 - 25-10 reces
19-12 - 3-1 reces
27-2 - 6-3 reces
23-4 - 8-5 reces
15-7 - 28-8 reces

jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 **2016** feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16

1-6-2015 1-10-2016

UNDER CONSTRUCTION EN VERTROUWELIJK
let op:
ook de bespreking van de standpuntbepaling in de Raads-cie
en start inspraak AB
zijn aannames en nog niet besproken met bestuur.

PLANNING SVZ NOTITIE + INSPRAAK NOTITIE

13-8 Juridische check: - wát in inspraak - is procedure ok
24-8 - 3-9 Svz Notitie ((10)(2e)) + inspraak ((10)(2e)) en ((10)(2e)) ((10)(2e))
28-8 Aanl. BD 80%
1-9 advies BD
3-9 Aanl. BT
10-9 Svz notitie Inspraaknotitie Standpuntbepaling Anti-speculatie BT
15-8 - 16-8
16-8
22-8 - 23-8
23-8
27-8 Toets WG fin
25-8 Implementatietoets
29-8 - 30-8
30-8
5-9 - 6-9
6-9
8-9 Gesprek Rijksbelastingdienst
12-9 - 13-9
13-9
3-8 - 15-8 Afstemmen en afronden AB's
17-8 - 21-8 AB Finale check Maartje/Willemijn
24-8 - 5-9 Redactie ((10)(2e)) richting definitief concept Toelichting Samenvatting Begrippenlijst
7-9 - 10-9 Jur toets ((10)(2e)), ((10)(2e)) DJZ
10-9 CONCEPT AB'S: BASIS VOOR TOETSEN BANKEN/NOTARISSEN EN NAUTA DUTILH
INHOUDSOPGAVE OPLEGNOTITIE BT OPSTELLEN: (10)(2e)
OPLEGNOTITIE VRIJGAVE INSPRAAK MET O.A. JURIDISCHE HOUDBAARHEID, UITVOERBAARHEID, UITLEGBAARHEID, IMPLEMENTATIEPARAGRAAF

ZIE PLANNING AFRONDEN STANDPUNTBEPALING EN ANTI-SPECULATIE

23-9 Aanleveren B&W
29-9 Standpunten In B&W
9-10 Aanleveren Cie RO
19-9 - 20-9
20-9
26-9 - 27-9
27-9
3-10 - 4-10
2-10 Aanleveren BD 80%
4-10
6-10 advies BD
8-10 Aanl. BT
10-10 - 11-10
11-10
17-10 – 25-10 Herfst vakantie
14-10 BT
21-9 - 25-9 Toets banken, Notarissen, Nauta D.
25-9 - 1-10 Toetsresultaten verwerken in AB's ((10)(2e))
1-10 - 8-10 Eindredactie AB's Toelichting samenvattingen ((10)(2e))

PLANNING AFRONDEN AB