
VERNIEUWING ERFPACHTSTELSEL

Planning richting BT 18 februari 2015

Conceptversie
Datum (dd 'maand' jjjj)
PMB, 'Naam planner' 'contactgegevens'



• DISCUSSIEPUNTEN VOOR (10)(2e) EN (10)(2e)?		
	-> check op kt maandag en inhoudelijk overleg donderdag	*allen*
	-> Bespreken in wekelijks opdrachtgeversoverleg	(10)(2e)
• 2 FEB-6 FEB:	AANVULLINGEN VANUIT OVERIGE EFFECTEN	
	-> communicatie/maatschappelijk/juridisch/financieel	(10)(2e)
• 2 FEB-6 FEB:	OPSTARTEN FLAP /VOORDRACHT O.B.V. CONCEPTTEKSTEN	(10)(2e)
• **5/6 FEB**	**STUKKEN 'NIVEAU 80%'AANLEVEREN BIJ** (10)(2e)	TREKKERS
• **6 FEB (MIDDAG)**	**AANLEVEREN BESTUURSDIENST**	(10)(2e)
• 9 FEB (OCHTEND)	UITERSTE DATUM NAZENDING BESTUURSDIENST	(10)(2e)
• 9 FEB (MIDDAG)	(10)(2e) LEEST MEE	(10)(2e)
• 10 FEB	REACTIE BESTUURSDIENST	10)(2e
• 10+11 FEB:	VERWERKEN COMMENTAAR / AFRONDEN FLAP BT	TREKKERS
• **11 FEB:**	**DEFINITIEVE VERSIES AANLEVEREN BIJ** (10)(2e)	TREKKERS
• **12 FEB:**	**ANDREAS VÓÓR 11.00**	(10)(2e)
• VANAF 12 FEB	FOCUS OP BT MAART	ALLEN
• **18 FEB**	**BT**	(10)(2e)+?
• 19 FEB	INHOUDELIJK OVERLEG: BESPREKEN KEUZES BT	ALLEN
• 19 -20 FEB:	VERWERKEN COMMENTAAR BT	