From [redacted]@unknown-from-address.net>
Subject **Van de Speijkstraat**
To [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>, [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Cc [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Date March 19, 2026, 12:24:07 PM CET

Hoi [redacted]

Fijn om gister kennis gemaakt te hebben en om van de Speijkstraat besproken te hebben.
Ik neem [redacted] ook mee in de mail, als gebiedsmakelaar en [redacted] als opdrachtgever.
Ik zou in een korte tekst neerzetten wat de bedoeling is met dit project. [redacted] ik maak jou ook actief onderdeel van het project. We zullen jouw hulp t.a.v. participatie hard nodig hebben om het dit jaar te realiseren (ik weet niet of dat gebruikelijk is, maar bij deze XD).

Het project is ge?nitieerd vanuit de bewoners, zie bijlage. De wens om hier iets te doen is al langer aanwezig en meerdere keren getracht op te pakken, maar niet gelukt.
Hierdoor is het initiatief kort gezegd moedeloos geraakt. Het stadsdeel heeft voor dit jaar budget ter beschikking gesteld om de straat, te vergroenen. Dit gaat samen met het opheffen van parkeerplaatsen en het beter proberen te reguleren van het fiets parkeren.
Dat zijn dan ook de drie uitganspunten, vergroenen, reguleren/verbeteren parkeren en het opheffen van auto parkeerplaatsen en dat is samenspraak met de bewoners. Het betreft van de Speijkstraat en met extra aandacht voor de kruising Van Kinsbergenstraat (omdat je daarmee ook die straat deels betrekt met vergroening).

- Het projectbudget bedraagt [redacted] nclusief onderzoekskosten.
- De scope is schematisch weergegeven in de bijlage.
- De bijlage vanuit de bewoners is een startpunt, het staat niet representatief voor alle bewoners.
- Looptijd, uitvoering moet dit jaar gerealiseerd zijn.
- Risico's, Kabel en leidingen en het verplaatsen van kolken I.v.m. kosten

Korte proces omschrijving:
April, eerste week Mei, met de bewoners of een vertegenwoordiging @ [redacted] ? op schets basis bepalen welke mogelijkheden/vakken onderzocht gaan worden om op te heffen en vergroenen (SO)
Aan de hand daarvan pas die locaties te gaan inmeten (om kosten te besparen) en het BAP-proces opstart
Na inmeting het omzetten naar een VO en verder uit te werken. Wat kunnen wij in het VO met participatie _ [redacted] ? Nader in te vullen.

Ik plan een overleg in met zijn 3e om de eerste stap te bespreken, het schetsontwerp en de participatie. Ik probeer er flink wat tempo in te houden, om het dit jaar nog te kunnen realiseren.

Met vriendelijke groet,
[redacted]
X Projectleider openbare ruimte
X Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West
X [redacted]