Proces en (voorlopige) planning vervolg Bosplan 2020-2030

Planning:

augustus/september: Bosplan schrijven (met o.a. input van expertmeetings, online participatie onderzoeken etc.) en basis leggen voor zoneringskaart.

- ➔ eind september 80% versie gereed voor bestuurders (Ivens en Gordon)
- ➔ eind oktober: Bosplan gereed (incl. uitvoeringsagenda en zoneringskaart)

(Online) participatie

Laatste week augustus – 3e week september: uitzetten vragen via facebook/websites (via communicatie) en aansluitend verwerken van input.

2e helft september: 3 rondleidingen door het Bos o.l.v. Boswachter met ronde tafel gesprek over de verschillende thema's.

Bestuurlijk traject

Begin oktober: gesprek tussen twee bestuurders A'dam en A'veen over 80% versie.

Half oktober: rondleiding raadsleden A'dam en A'veen (bevindingen presenteren en discussie).

Eind oktober: plan gereed voor besluitvorming (in Amsterdam).