					Participatie	Organisatie	Sturing en regie	Arbeidsmarkt	Wetgeving & verkaveling	Concessies & WCW	Kaders voor lokale initiatieven	Marktordening	Visie op stedelijke net	Stimuleren warmtebronnen	Woningisolatie	Financiering	Jurische kenniscentrum	Innovatie	Lobby
WvdS	**Opdrachtgever** R&D - [redacted]	**Organisatie** Klankbord, meerdere directies	**Doorlooptijd** Start dec 2019 Fase I juli 2021	**Actuele status: oppakken aanbevelingen?** - Strategische Agenda Warmte; 16 inhoudelijke/organisatorische projectoverstijgende aanbevelingen - Advies om deze SAW bij een directie overstijgende stuurgroep te beleggen - Advies om deze SAW en stuurgroep te faciliteren tbv integraliteit, voortgang en kwaliteit - Organiseer een directeuren summit over het dossier collectieve warmte															
	Projectleider R&D - [redacted]	**Betrokken directies** R&D, G&O, IB, DJZ, CTO, P&O, V&OR Frequentie: slapend		**Actule sturing: opdrachtgever wil door met aanbevelingen** - informeren WH & directeur (en MT) R&D - dossier beleggen bij team ETGO - directeuren summit vanuit breder perspectief zien: regieplatform binnen R&E op dossiers als warmte, water, Elektra, etc														
LTW	**Opdrachtgevers** R&D - [redacted] G&O - [redacted] IB - [redacted] Waternet - [redacted]	**Organisatie** Projectteam / Werkgroep / Stuurgoep	**Doorlooptijd** Start sep 2019 Fase 1 dec 2019 Fase 2 dec 2020 Fase 3 nov 2021	**Actuele status: besluitvorming (ambtelijk/bestuurlijk) over 4 jarig programma LTWP** - LTWP; een samenwerkingsprogramma tussen meerdere directies voor realiseren van LTW projecen, het beheren van afspraken met marktspartijen, het oplossen van projectoverstijgende knelpunten en het proactief verbeteren van processen en aanpakken.														
	Projectleider R&D - [redacted] W'net - [redacted]	**Betrokken directies** &D, G&O, IB, V&OR, DJZ, DMC, Waternet Frequentie: 1-3 wekelijks		**Actuele sturing: opleveren LTWP programmaplan** - financiering fase 1 & opganging onder Henk Jagersma - besluitvorming MT's R&D, G&O, IB en Waternet - Informeren bestuur														
BO Nuts	**Opdrachtgever** R&D - [redacted] V&OR - [redacted] **Projectleider** [redacted]	**Organisatie** **Betrokken directies**	**Doorlooptijd**																
EVA																			