From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **FW: Oostbrug: aanbieding NOK024 --> effect planning**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date March 23, 2026, 9:52:21 AM CET

5.1,
Zie hier de reactie van 5.1, 2, e
Mss moeten we ook met 5.1, 2, e kijken naar: *Is een tussentijds ontwerp mogelijk afdoende als input voor de Definitienota (die we als deadline hadden op 7 juli), weet jij dat?*
In mijn eigen woorden: wat hebben we nodig aan output IRO voor input Def. Nota

5.1, 2, e plant een overlegje in

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2026 09:00
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Oostbrug: aanbieding NOK024 --> effect planning

Hoi 5.1, 2, e
Dank voor je reactie, dat is ongunstig nieuws!
Ik had op basis van jullie eerdere inschatting (opleveren 20 mei) een eerste indicatie verwerkt en ook gedeeld met 5.1, 2, e (dinsdag weer IPM overleg). Zie de bijlage.
Als zoals het er nu naar uitziet het integraal ontwerp doorschuift naar vlak voor de zomer is de planning om het Definitiebesluit te halen op 31 maart 2027 niet meer haalbaar.
Is een tussentijds ontwerp mogelijk afdoende als input voor de Definitienota (die we als deadline hadden op 7 juli), weet jij dat?

Ik kom morgenochtend naar de Achtergracht, laten we dan even verder kijken wat dit betekent.

Groet,
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2026 08:43
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Oostbrug: aanbieding NOK024 --> effect planning

5.1, 2, e
Mijn vooruitblik was te optimistisch.
Zie hier de concept planning Fase3C. Nog in **concept** en deze moet besproken worden. Dus voor **nu ter info, nog niet officieel verwerken**.
Je ziet eigenlijk dat we 3 maanden (jan-mrt) een offerteperiode verloren zijn.

Kan me wel voorstellen dat we inzicht willen hebben wat het effect hiervan is: kan je in een schaduwplanning dit inzicht Haskoning-Fase3 opnemen? Is dat eenvoudig te doen voor jou

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 18 maart 2026 16:35
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Oostbrug: aanbieding NOK024 --> effect planning

Dag 5.1, 2, e

Als zojuist besproken:

Ik deel de mail van 5.1, 2, e over NOK24, afronden fase 3/3c, i.r.t. de planning.
De offerte mag je lezen, is voor jou ter info.

5.1, 2, e geeft aan:
"De definitieve planning voor de werkzaamheden van met name het Integraal Referentieontwerp fase IIIc stellen we donderdag a.s. (19/3/26) met het team op en zullen we volgende week vrijdag (26/3/2026!!) versturen."

Wij moeten op deze offerte nog opdracht geven!

Dus op 26/3/26 hebben we inzicht van 5.1, 2, e over wanneer zij IRO-fase 3 / 3C af kunnen ronden, incl. verwerken review (onder voorbehoud van de impact van de review).
Als wij/TM dit inzicht hebben krijg jij het ook en kan je het verwerken in de integrale planning en de gevolgen in beeld brengen.
Vooruitlopend daarop mijn verwachting: 17/4/26 à 22/5/26!!

En m.b.t. jouw 2e vraag "doorlooptijden ontwerp/uitvoering" n.a.v. de 5.1, 2, e Sessies:
1. Als jij jouw voorstel deelt met 5.1, 2, e en mijzelf;
2. Kunnen wij er op reflecteren (per email)
3. En dan bespreken we dit daarna met jou erbij (wil jij deze inplannen?)

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 17 maart 2026 09:26
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Oostbrug: aanbieding NOK024

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Contractmanager
Ingenieursbureau Amsterdam

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
linkedin.com/in 5.1, 2, e
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>
Verzonden: vrijdag 13 maart 2026 17:32
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>
Onderwerp: Oostbrug: aanbieding NOK024

Beste 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

In de bijlage opgenomen de getekende aanbieding voor NOK024. De definitieve planning voor de werkzaamheden van met name het Integraal Referentieontwerp fase IIIc stellen we donderdag a.s. met het team op en zullen we volgende week vrijdag versturen.

Mochten hier nog vragen over zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
5.1, 2, e

5.1, 2, e
Sr. Projectmanager

M 5.1, 2, e | **E** 5.1, 2, e haskoning.com | **W** www.haskoning.com
Haskoning Nederland B.V.
Contactweg 47 | Postbus 94241, 1090 GE Amsterdam | Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam
KvK : 56515154

Haskoning
Enhancing Society Together

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately