Gemeente Amsterdam

Actielijst Projectteam Binnenring West en Oost

Aanwezig	(IB)[redacted](Verkeer en Openbare Ruimte), [redacted](VRA),[redacted](GVB), , (SDC)[redacted] (R&D)[redacted]
Agendalid	[redacted]
C.C.	[redacted]
Afwezig	[redacted]
Vergadering	25-04-2019 09.30 – 11.30 uur Rokin 97, souterrain
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring

9. Weteringschans West

- Er zijn op het moment geen grote ontwikkelingen. De onderzoeksresultaten zijn weer vertraagd tot mei.
- De BLVC scan is er, hieruit blijkt dat er veel relaties zijn in het gebied. Vraag is wat de nutsbedrijven gaan doen.
- Het GVB gaat werkzaamheden uitvoeren in augustus 2019. Vanwege een aanwezige gasleiding kan met niet al het werk uitvoeren. Het vervolg vindt plaats als het project in uitvoering gaat.
- Er wordt een tweede check gedaan naar de kwaliteit van de twee bruggen in het projectgebied, t.w. weten Wim Zonneveldbrug en Leidse gracht brug. Er is een kans op een functionele beperking. Dit zou zeer grote gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de culturele instanties. Er vindt hierover 6 wekelijks overleg over plaats, in aanwezigheid van GVB. Het is van belang voor de circulatie dat de Elandsgracht eerst klaar is (november). Hierna zijn eventuele noodzakelijke oplossingen minder dramatisch.
- Vanuit de projectgroep bruggen zou het heel nuttig zijn om een kaart te ontvangen waarop duidelijk wordt welke bruggen goed zijn en welke bruggen problemen geven.
- Als er geen 1 richtingsverkeer over de Museumbrug kan worden gerealiseerd moet bekeken worden of en hoe wij onze plannen kunnen uitvoeren.
- Er gaat een bewonersavond komen.

Het volgende overleg is op 23 mei 2019.