| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Zijn de kratten herbruikbaar? Zijn er regels verbonden aan het gebruik van de kratten omtrent hygiëne en voedselveiligheid? Zo ja, zijn deze haalbaar met hergebruikte kratten? Zo nee, zijn de kratten ergens anders herbruikbaar? | 1-Jun | 31-Jul | Onderzoek | Multilink | € | 60 | 12 | € | 720 |
| 2.2 | Wat zijn de opties voor retourlogistiek? Of andere logistieke mogelijkheden? Wat is hiervan het kostenplaatje? | 1-Jun | 31-Jul | Onderzoek | Multilink | € | 60 | 24 | € | 1,440 |
| 2.3 | Is er een aanbieder van hergerbuikte kratten? En is er interesse voor deze specifieke kratten? Wat zijn de kratten waard? | 1-Jun | 31-Jul | Onderzoek | Circular District | € | 60 | 16 | € | 960 |
| 2.4 | Is de business case rond te rekenen? Wat zijn de eventuele bijkomende kosten? En voor welke rekening komen deze? Of kan het misschien zelfs wel goedkoper? | 1-Jun | 31-Jul | Onderzoek | Multilink | € | 60 | 24 | € | 1,440 |
| 2.5 | Ondersteuning onderzoek naar verdienmodel. Meenemen van verschillende ondernemers hierin | 1-Jun | 31-Jul | Onderzoek | Zero Waste Lab | € | - | 24 | € | - |
| 2.6 | Hoe denken de marktondernemers over alternatieve scenario's? Zijn zij bereid mee te werken aan het realiseren van een mono stroom? Is een eventuele nieuwe manier van inzamelen en scheiden werkbaar? | 1-Jun | 31-Jul | Marktverkenning | Multilink | € | 60 | 16 | € | 960 |
| 2.8 | Coördinatie onderzoek fase 2 | 1-Jun | 31-Jul | Coordinatie | Circular District | € | 60 | 16 | € | 960 |
| **Fase 3** | **Afronding onderzoek** | | | | | | | | | |
| 2.7 | Bundelen en analyseren van inzichten | 1-Aug | 31-Aug | Rapporteren | Circular District | € | 60 | 24 | € | 1,440 |
| 2.9 | Organiseren informatiebijeenkomst om alle stakeholders in te lichten en mee te nemen in oplossing. | 1-Sep | 31-Aug | Rapporteren | Zero Waste Lab | € | - | 18 | € | - |
| 2.10 | Administratie Zero Waste Lab | 1-Sep | 31-Aug | Rapporteren | ? | € | 60 | 8 | € | 480 |
| | **Uren vanuit Gemeente** | | | | | | | | | |
| | Strategische coördinatie (2 uur per week) | 1-May | 31-Aug | Strategie | 5.1, 5.1, 2, e | Kosten gemeente | | 36 | | |
| | | | | | | | | | **Totaal excl. BTW** | **€ 12,000** |
| | | | | | | | | | BTW 21% | € 2,520 |
| | | | | | | | | | **Totaal incl. BTW** | **€ 14,520** |

| **Baten** | | |
|---|---|---|
| Voor welk bedrag vraagt u subsidie aan? | voor welk bedrag vraagt u **geen** subsidie aan? | wat is de andere financieringsbron |
| *Vul hieronder het totaalbedrag waarvoor je subsidie aanvraagt* | *Vul hieronder het bedrag in dat niet door deze subsidieaanvraag wordt gedekt* | *Geef hier de naam van een eventuele andere bron (subsidie) waaruit u geld ontvangt, of bijvoorbeeld uw eigen inbreng* |
| €14,520 | €4,440 | eigen bijdrage in uren |