Actielijst Implementatieteam Uitgifte en Afkoop

Volgnr.	Datum	Wat?	Wie?	Wanneer?	Status
1	3 November 2015	Opstellen beslisnotitie lopende onderhandelingen voor MT. Wat brengen we naar buiten en wanneer?	(10)(2e)	13 January 2016	Geagendeerd voor BT van 21 april
2	3 November 2015	Update van leangemaakte proces uit 2013, incl. overdracht van afdeling uitgifte aan afdeling beheer met (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), afdelingen, JZ, afd. hoofden. Vaststelling in MT	(10)(2e)	Start januari 2016, MT mei 2016	(10)(2e): 2 weken vooraf laten agenderen voor MT en betrokkenen laten uitnodigen.
3	3 November 2015	Implementatieparagraaf, wat hebben we op welk moment nodig?	(10)(2e)	16 November 2015	Gereed
4	3 November 2015	Opstellen actielijst en verspreiden van relevante beleidsstukken.	(10)(2e)		Gereed
5	17 November 2015	(10)(2e) (10)(2e) over opstellen procesbeschrijving voor nieuwe	(10)(2e)	4 January 2016	Afgerond
6	17 November 2015	Opstellen beslisnotitie lopende onderhandelingen tbv MOI en MT.	(10)(2e)	MOI 16-2-2016	(10)(2e): agenderen voor MT na MOI
7	17 November 2015	Maken informatiepakket over erfpacht tbv kopers en	(10)(2e)	1 February 2016	Vervalt.
8	17 November 2015	Maken lijst met ca. 20 na te lopen standaarddocumenten	(10)(2e)	14 December 2015	Gereed
9	17 November 2015	Afstemming met (10)(2e) over kadastraal intekenen in app.	(10)(2e)	26 January 2016	Vervalt.
10	17 November 2015	Opstellen werkinstructie t.b.v. de selectie, beloning en instructie van leden van de geschillencommissie (i.s.m. P&O, (10)(2e), (10)(2e)) ivm art. AB2016:21	(10)(2e)	januari 2016	14 januari 2016 en 2-2-2016: afspraak met JZ, (10)(2e) klachtencoördinator en (10)(2e) (10)(2e) onderzoeker Ombudsman
11	19 November 2015	Navragen bij werkgroep Financiën of gehele opbrengst	(10)(2e)	26 January 2016	Notitie bespreken in wg dd 26-01-2016
12	19 November 2015	(10)(2e) (10)(2e) vragen over wijzigingen VPB	(10)(2e)	26 January 2016	Notitie bespreken in wg dd 26-01-2016
13	19 November 2015	Mondelinge update svz aanpassing ICT-systemen op eeuwigdurend	(10)(2e)	Doorlopend	
14	19 November 2015	Opstellen leidraad voor projectleiders over wat te communiceren aan marktpartijen gedurende overgangssituatie als uitgifte in voortdurend, maar volgende in eeuwigdurend stelsel plaatsvindt, incl. anti-speculatiebeleid, i.s.m. (10)(2e)	(10)(2e)		Na bespreking in MT (zie ook punt 1).
15	19 November 2015	Overgangssituatie als 1e uitgifte in voortdurend, maar volgende in	(10)(2e)	13 January 2016	Afgerond
16	19 November 2015	Omvang overgangssituatie "als 1e uitgifte in voortdurend, maar	(10)(2e)		Notitie in MOI 16/2
17	19 November 2015	Tussenmaatregel beschrijven als formule voor niet-wonen niet	(10)(2e)		
18	19 November 2015	Schrijven/aanpassen model-erfpachtaanbieding. Inbrengen in standaarddocumentencommissie.	(10)(2e)		
19	19 November 2015	Aanpassen terreinspecificatie. Inbrengen in standaarddocumentencommissie i.s.m. WG AB. I.c.m. vastlegging 0-meting.	(10)(2e)		
20	19 November 2015	Aanpassen proces-verbaal van overdracht. Inbrengen in standaarddocumentencommissie.	(10)(2e)		
21	19 November 2015	Aanpassen uitgiftebesluit. Inbrengen in standaarddocumentencommissie.	(10)(2e)		
22	19 November 2015	Contractbeleid, evaluatie optiecontract is in MT geweest, nog aan	(10)(2e)		Evaluatie vh contractbeleid is geweest.
23	19 November 2015	Nameting oppervlakte pand bij zelfbouw en commerciële bestemmingen opnemen in werkinstructie	(10)(2e)		
24	19 November 2015	Overdracht van afdeling uitgifte aan afdeling beheer opnemen in	(10)(2e)	1 April 2016	Zie actie 2.
25	14 December 2015	Rondsturen gedeelte stukken BT 14-12-2015: AB2016,	(10)(2e)	15 December 2015	Gereed
26	14 December 2015	Inplannen afspraak met (10)(2e) over planning,	(10)(2e)	15 februari (na raad	Afspraak ingepland
27	14 December 2015	Rondsturen implementatieparagraaf zoals aangeleverd bij BT 14-	(10)(2e)	15 December 2015	Afgerond
28	5 January 2016	Opstellen alinea over VES t.b.v. tenderstukken die tussen nu en invoering nieuwe stelsel worden uitgestuurd, i.s.m. (10)(2e) (10)(2e)	(10)(2e)	1 January 2016	
29	5 January 2016	Opstellen opleidingsplan i.s.m. (10)(2e)	Alice	1 May 2016	Opgestart. Input: nwe werkprocessen
30	7 January 2016	Aanpassen werkinstructie BA	(10)(2e)		
31	7 January 2016	Administratie van canon indien er is/wordt afgekocht mogelijk maken in Hermes	(10)(2e)		
32	7 January 2016	Creëren mogelijkheid om op correspondentie / nota's alle	(10)(2e)		
33	7 January 2016	Werkinstructie opstellen voor het aanwijzen van drie deskundigen door de Rechtbank. Tevens afstemmen met de Rechtbank.	(10)(2e)		Opgestart. Contactpersoon is bekend.
34	8 March 2016	Wordt de projectontwikkelaarsregeling afgeschaft? Hoe wordt deze gewijzigd?	(10)(2e)	22 March 2016	
35	8 March 2016	Handboek Uitgifte moet voor 1 juni af i.v.m. cursussen/opleidingen voor uitgevers.	(10)(2e)	1 June 2016	Inplannen bespreking in MOI.
36	8 March 2016	Zelfbouw: stadsdelen informeren over AB2016/zelfbouwmarkt.	(10)(2e)		presentatie in werkoverleg Zelfbouw op 14 april.
37	8 March 2016	Aanvullen opleidingsplan van (10)(2e) voor planeconomen en projectleiders	(10)(2e)	14 April 2016	n.a.v. MOI 8 maart

Besluitenlijst Implementatieteam Uitgifte

Volgnummer	Datum	Wat?	Wie?	Wanneer?
1				
2				
3				
4				
5				

Aanwezigen werksessies Implementatieteam Uitgifte

Datum	Aanwezig
3-Nov	
17-Nov	
1-Dec	(10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e)
14-Dec	(10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)
12-Jan ?	
26-Jan ?	
11-Feb	(10)(2e), (10)(2e) (10)(2e),...
23-Feb	vond niet plaats
8-Mar	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e)