Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 16 september 2020 16:30
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: planning grimburgwal

Dank je [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 16 september 2020 16:04
Aan: [redacted]
Onderwerp: planning grimburgwal

Allen,

Ik heb de activiteitenplanning tot regel 118 ingeschat.
Ik ben er vanuit gegaan dat we vanaf maandag 21/9 starten met de voorbereidingen van de veiligheidsconstructie.

@[redacted]: aan jou de vraag of het realistisch is dat we op 9/10 een goedgekeurd ontwerp en PvA hebben o.b.v. de stappen en de aangenomen doorlooptijden in de planning.
@[redacted]: aan jou de vraag of het realistisch is dat we vervolgens 3 weken de tijd hebben om het een en ander met de omgevingsdienst af te stemmen en de uitvoering op 2/11.

Sneller mag altijd ☺.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Sr. Planningsadviseur
Programma bruggen en kademuren

Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]