Actielijst Projectgroep Op de Ring

Tbv PG op 3 december 2024

	Toelichting	Eigenaar/verantwoordelijke	Deadline
1.	Verkennen/op elkaar afstemmen tijdlijnen vergunningen	Werkgroep vergunningen	November
2.	Nadere verkenning op aansprakelijkheid en verzekeringen – 5.1, 2, e heeft contact met VGA en checkt voortgang, stemt af met 5.1, 2, e	Werkgroep JZ, VGA en Producent	December
3.	Organiseren Publieksonderzoek – georganiseerd door R2 op 3 momenten.	PL/werkgroep communicatie/werkgroep mobiliteit	Eerste bijeenkomst eind november