
FASEN
2014/2015
APR 15
ADVIES
GRONDWAARDE
COMMISSIE
2015/2016
2016
EERSTE UITGIFTE MET
EEUWIGDURENDE
ERFPACHT
DEFINITIEFASE
BESLUIT B&W
UITWERKINGS- EN VOORBEREIDINGSFASE
BESLUIT B&W
INSPRAAK EN BESLUITVORMINGSFASE
BESLUIT RAAD
IMPLEMENTATIEFASE
(10)(2c)
(10)(2c)
SEP-14
JUL-16
PLANNING
21-11
STARTDOCUMENT
OPENBAAR
OPSTELLEN STARTNOTITIE
GOEDKEURING
CONSULTATIE EN VERWERKING
BESLUITVORMING
1-11
1-12
1-1
OKT 14
18-11
COLLEGE VAN B&W:
HET STARTDOCUMENT
VERNIEUWING ERFPACHT
WORDT VRIJGEGEVEN
VOOR CONSULTATIE
10-12
STARTDOCUMENT
TER BESPREKING
IN DE
RAADSCOMMISSIES
22-12 - 2-1
RECES
JAN 15
COLLEGE VAN B&W:
DEFINITIEF
STARTDOCUMENT
FEB 15