GGD
Amsterdam

Programmateam MPX

11 augustus 2022

Dit rapport is uitsluitend bestemd voor gebruik door de cliënt. Niets uit dit rapport mag worden verspreid, geciteerd of gereproduceerd voor distributie buiten de eigen organisatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gupta Strategists. Dit materiaal werd gebruikt door Gupta Strategists tijdens een mondelinge presentatie, en is niet het volledige verslag van de gevoerde discussie.

Agenda programmateam overleg

1. Algemene beeld mpx Amsterdam
   - Presentatie nieuwe dashboard ([redacted 5.1,2,e])
2. Statusupdate
3. Actielijst programmateam
4. Actielijst stuurgroep

Algemene beeld mpx Amsterdam

Presentatie nieuwe dashboard ([5.1,2,e])

Statusupdate

Personeel

Testen AIZ en CSG ([redacted])
- Bezetting CSG & AIZ op orde.

Bron en contact onderzoek en belteams ([redacted])
- Voldoende capaciteit voor volledig BCO (capaciteit 39 bco's o.b.v. testcapaciteit van 70 met een besmetting van 55%).

Vaccinaties ([redacted])
- Bezetting voor opschaling nog niet rond.

Staf ([redacted])
- Hebben we voldoende staf?

Testen AIZ en CSG ([redacted])
- Data & scenario's (lage opkomst), ophanging, zelfafname.

Medisch vaccinaties ([redacted])
Medisch testen/BCO/belteams ([redacted])

Wijzigingen landelijk beleid? Wat betekent dit voor ons?

BCO en belteams ([redacted] en/of [redacted])

Vaccinaties ([redacted])
- iMPeX (registratiesysteem), uitnodigingen huisartsen/hiv-behandelaren, no shows.

Woordvoering en communicatie ([redacted] en [redacted])
- Alles loopt, rustig qua woordvoering.

Bottleneck om doelstelling **deze week** te halen of kwaliteit ernstig in gevaar

Bottleneck om max capaciteit te halen of kwaliteit mogelijk in gevaar is

Geen bottleneck of geen kwaliteitsprobleem

Scenario's testen (totaal) per dag



Scenario’s BCO per dag



Opschalen naar een capaciteit van 2.800 prikken per week op Zuid

Geplande & geprikte vaccins MPX
[aantal prikken per week]



	Wk 30	Wk 31	Wk 32	Wk 33	Wk 34	Wk 35	Wk 36	Wk 37	Wk 38	Wk 39
Gepland 2e prik					500	1.400	2.700	2.700	2.700	500
Gepland 1ste prik			1.550	2.800	2.300	1.400	100	100	100	100
Gezet 2e prik										
Gezet 1ste prik	501	919	550							
Totaal	501	919	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	600
Uitgenodigd	1.067	1.779	1.218							
Opkomst	47,0%	51,7%	45,2%							

Opschalen naar een capaciteit van 2.800 prikken per week op Zuid

Geplande & geprikte vaccins MPX
[aantal prikken per week]



	Wk 30	Wk 31	Wk 32	Wk 33	Wk 34	Wk 35	Wk 36	Wk 37	Wk 38	Wk 39
Gepland 2e prik					500	1.400	2.700	2.700	2.700	500
Gepland 1ste prik		281	1.550	2.800	2.300	1.400	100	100	100	100
Gezet 2e prik										
Gezet 1ste prik	501	919	550							
Totaal	501	1.200	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	600
Uitgenodigd	1.067	1.779	1.218							
Opkomst	47,0%	51,7%	45,2%							

Aantal functies dienen op te schalen indien er meer wordt geprikt per dag

Benodigde capaciteit per functie, per aantal prikken per dag
[aantal medewerkers per dienst]



Acties programmateam mpx

	Datum	Acties	Houder	Datum afgehandeld
	21/07	Financiering uitwerken	5.1,2,e	
	25/07	Klachtenafhandeling: wie per team?	5.1,2,e / PL	
	04/08	Uitwerken scenario's	PLs, 5.1,2,e	

Acties Stuurgroep MPX

	Datum	Acties	Houder	Datum afgehandeld
	28/07	Financiering	5.1.2.e	
	04/08	Bespreken scenario's Testen, BCO, vaccineren (18/08)		

GGD
Amsterdam

Afgehandelde acties

Dit rapport is uitsluitend bestemd voor gebruik door de cliënt. Niets uit dit rapport mag worden verspreid, geciteerd of gereproduceerd voor distributie buiten de eigen organisatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gupta Strategists. Dit materiaal werd gebruikt door Gupta Strategists tijdens een mondelinge presentatie, en is niet het volledige verslag van de gevoerde discussie.

Afgehandelde acties programmateam

Datum	Acties	Houder	Datum afgehandeld
25/07	Belscripts aanpassen met meest recente info	AM	01/08
28/07	Informatie website aanpassen n.a.v. landelijke bellijn	5.1,2,e	01/08
25/07	Interne communicatie: contact PLs, eind van de week eerste update	5.1,2,e	04/08
28/07	Algemene beeld (data) aanvullen met transgender: bespreken 5.1,2,e	5.1,2,e	04/08
28/07	Informatie website aanpassen n.a.v. pride & mpx	5.1,2,e	04/08
28/07	Communicatie huisartsen / bieden perspectief	5.1,2,e	04/08
01/08	Vaccins Amsterdam veilig stellen	5.1,2,e	04/08
01/08	Afspraken maken fasering BCO	AM, 5.1,2,e	04/08
01/08	Afstemmen personeel	Am, 5.1,2,e	04/08
01/08	Toegang regelen dashboard; mail 5.1,2,e	Allen	04/08
01/08	Inzetten preventie	5.1,2,e	04/08
01/08	Gebruik bakfiets pride	5.1,2,e	04/08

Afgehandelde acties stuurgroep mpx

Datum	Acties	Houder	Datum afgehandeld
28/07	Risico's corona & mpx	5.1,2,e	04/08
01/08	Advies DPG registratiesysteem	5.1,2,e 5.1,2,e	04/08