Gemeente Amsterdam

Actielijst Projectteam Binnenring West en Oost

Aanwezig	(IB) [redacted] (VOR) [redacted] (SDC) [redacted] (VRA), [redacted] (R&D) [redacted] (GVB)
Agendalid	[redacted]
C.C.	[redacted]
Afwezig	[redacted]
Vergadering	12-09-2019 09.30 – 11.30 uur Weesperstraat 430, 1.07
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring **(2019-08)**

8. **Weteringschans West incl. Museumbrug** Leidseplein -Weteringcircuit .
   - Het verkeerskundig ontwerp is besproken en akkoord bevonden in de WVA en de CVC.
   - Inloopbijeenkomst op 30 september voor de omgeving. Reactieformulieren tevens via website beschikbaar. Consultatieperiode tot medio oktober.
   - Ontwerp optimaliseren.
   - Parkeerdiscussie bewaken (Agenda Autoluw)
   - Wenstracé is opgestart.
   - Het is onduidelijk of het eenrichtingsverkeer op de Museumbrug schriftelijk is vastgelegd.

Het volgende overleg is op 10 oktober 2019, 9.30 – 11.30 uur. Locatie n.t.b.