Projectgroep vaccineren mpx

acties

Onderwerp	Actie	Actiehouder	Afgehandeld
Huisartsen/hiv behandelaren	Werkwijze uitnodigingsbrieven bespreken	5.1.2.e	
Klachtenafhandeling	Afspraak: klachten eerst naar de teamleider	5.1.2.e	
Hiv behandelaren overleg	5.1.2.e bij aanwezig zijn	5.1.2.e / 5.1.2.e	
iMPeX	Automatiserin en fb aanhaken	5.1.2.e / 5.1.2.e	
	Afstemmen privacy, RIVM vink, huisarts vink, apothekers vraag	5.1.2.e / 5.1.2.e	
	Werkinstructies iMPeX en demo geven	5.1.2.e	
	Personeel tijd om ingewerkt te worden	5.1.2.e	
	Landelijk callcenter start checken	5.1.2.e / 5.1.2.e	
	Medewerkers toegang geven tot iMPeX	5.1.2.e / 5.1.2.e	
Uitnodigingslijsten	Lijsten no show naar 5.1.2.e sturen	5.1.2.e	
	No show: hoe weer opnieuw uitnodigen?	5.1.2.e / 5.1.2.e	
	Discussie voeren over gegevens op Uschijf	5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e	
	Eerder op de agenda tijdens projectteamoverleg ivm andere overleggen	5.1.2.e	
Communicatie/woordvoering	Vertaling flyer?	5.1.2.e	
Comunicatie/woordvoering	Check laatste versies (doorlopend)	5.1.2.e / 5.1.2.e	
Formulieren	Bestelling voor volgende week: 6x300 vaccins + optreknaalden	5.1.2.e	
Vaccins (levering & beheer)	Uitsturen voor komende week (300 per dag).	5.1.2.e	
Uitnodigingen	Documenten vertalen, zorgen dat deze klaarliggen op locatie	5.1.2.e / 5.1.2.e	
	Check ondersteuning versturing brieven / achtervang	5.1.2.e	
	Regelen personeel (team corona + bericht intranet)	5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e	
Beheer mailbox CSG	Extra trainer nodig; nu te kwetsbaar	5.1.2.e	
Personeel	Niet alle prikkers zijn gevaccineerd tegen Hep. B; contact uitzendbureaus	5.1.2.e	
	Extra runner regelen	5.1.2.e	
	Uitwerken proces (wie, hoe, wat, waar) ism privacy officer	5.1.2.e	
Noodformulieren	Aanpassing: opnemen bsn	5.1.2.e	
	niet iedereen kan alle submappen zien; 5.1.2.e checkt bij ict	5.1.2.e	
Toegang tot map	Documenten updaten wanneer nodig, datum bij versie opslaan.	Allen	
Versiebheer	Coordinator levert cijfers RIVM en GGD dashboard ism admin (genodigd + herpland)		
Cijfers / aantallen	5.1.2.e maakt proces.	5.1.2.e	
	Hoe gaan we daar mee om?	Wie?	
Klachtenafhandeling	Zorgspecifieke bedrijfsvoering informeren over tijdelijke 'papieren oplossing'	5.1.2.e	
Registratie	Dillema voorleggen stuurgroep: opschalen zonder registrastatiesyteem of wachten?	5.1.2.e	
	Registratiesysteem: druk opvoeren landelijk	5.1.2.e	
	duidelijkheid over inrichting systeem met oog op landelijk versus eigen belteam	5.1.2.e	
	Iters mobiliseren, bevoegdheden regelen, 5.1.2.e & 5.1.2.e informeren	5.1.2.e	
	inplannen afspraak om opschaling (avonden) & planning te bespreken	5.1.2.e	
Opschaling	Check uitnodigingsbrief	5.1.2.e	
Huisartsen	Proces uitschrijven: logistiek, uitnodigingsbrieven, adminstratieve inzet en capaciteit	5.1.2.e	
	Perspectief bieden huisartsen: start over 2 weken.		
Vaccins (levering & beheer)			
HIV behandelaren			

afgehandelde acties

Onderwerp	Actie	Actiehouder	Status
	persbericht (afstemming Haaglanden)	5.1.2.e	21-jul
Comunicatie/woordvoering	Update website	5.1.2.e	21-jul
	Interne communicatie: bericht medewerkers start vaccinaties	5.1.2.e	21-jul
	zorgen dat alle juiste versies bij 5.1.2.e liggen	5.1.2.e	21-jul
	Informatie flyer: vandaag afdrukken door media service. Laatste versie rondsturen.	5.1.2.e	26-jul
	Website GGD Amsterdam aanpassen	5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e	1-aug
	Check door COM of aantal zaken in briefverduidelijkt kunnen worden.	5.1.2.e	26-jul
	Deze week afronden	5.1.2.e / 5.1.2.e	1-aug
Draaiboek	Doorplannen maandag en dinsdag	5.1.2.e	1-aug
Evaliuatieomment	Ultsluitsel gebruik naalden volgt vandaag+ mogelijke nabestelling (5000 besteld)	5.1.2.e / 5.1.2.e	26-jul
Spuiten en naalden	uitnodigingen versturen.	5.1.2.e	21-jul
Uitnodingsbrief	Uitnodiging aanpassen: opnemen gele boekje (geen verkoop)	5.1.2.e	26-jul
	Dagelijks rapporteren in excel --> check coordinatoren	5.1.2.e / 5.1.2.e	30-jul
Cijfers / aantallen			
	Check personele bezetting voor opening maandag	5.1.2.e	21-jul
Personeel	Check roosters of er ervaren mensen ingepland staan	5.1.2.e	25-jul
	Eind van de week mogelijke opschaling doorgeven	5.1.2.e	30-jul
	koeling afstemmen	5.1.2.e	21-jul
Vaccins (levering & beheer)	navraag levering 21.000 in totaal voor Amsterdam	5.1.2.e 5.1.2.e	21-jul
	check voorraad subcutane naalden	5.1.2.e	21-jul
	Vervolglevering duidelijk / voldoende vaccins voor deze week	5.1.2.e	25-jul
	Noodformulieren Covid aanpassen voor mpx	5.1.2.e	21-jul
Registratie	geinformeerd over aanpak GGD. Lijsten gereed?	5.1.2.e	21-jul
Huisartsen	Overleg opzetten	5.1.2.e CSG	21-jul
HIV behandelaren	5.1.2.e plant korte meeting elke dag half 6.	5.1.2.e	22-jul
Dagelijkse terugblik	Wordt gepland, woensdag half 9 in teams	5.1.2.e	22-jul
Evaluati met haaglanden	We gaan geen apart document hiervoor maken. Maar wie stempel in gele boekje wil, krijgt die.	5.1.2.e	22-jul

Vaccinatie bewijs	Locatie hoeft niet geschouwd		22-jul
Betrokkenheid H&I	Wel check op werkprocessen	5.1,2,e / 5.1,2,e	22-jul
	5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e pakken dit op.		25-jul
Draaiboekje	5.1,2,e plant afspraak met 5.1,2,e	5.1,2,e	22-jul
Maken scenario's v	Nog onduidelijkheid over aanvliegroute; vandaag (weer) landelijk adresseren	5.1,2,e / 5.1,2,e	22-jul
Uitnodigen preppers	Mailadres regelen, beheer inbox, uitvraag aantallen preppers via huisartsen	5.1,2,e	1-aug
Huisartsen	afspraak inplannen donderdagmiddag	5.1,2,e	30-jul
HIV behandelaren			