01131

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 7/20/2016 3:09:56 PM
Subject: diverse planningen, en aanzet PvA MT dag en Risicoanalyse
Received: Wed 7/20/2016 3:09:57 PM

Organisatie en opzet MT overstapdag.docx
Organisatie en opzet risicoanalyses VES overstap.docx
bestuurlijke besluiten variant 1 2 3 en 4 vs 20 juli.pdf
bestuurlijke besluiten variant 1 tm 4 samengevat vs 20 juli.pdf

Ha 5.1.2e,

5.1.2e 5.1.2e

Meegestuurd is het volgende:

-Een aantal planningsscenario's die ingaan op de dynamiek die zich vlak voor het reces manifesteerde: het wegvallen van het BT, de bodem voor het canon%, het advies dat is aangevraagd op de grondprijzen voortdurend en mogelijk ook nodig is voor overstap, het voornemen om voortdurend qua systematiek gelijk te trekken in de GPB2017. Het proces dreigt een schuivende modderbrij te worden: alles haakt aan elkaar en het wordt niet fraaier. Ik heb dan ook een poging gedaan om in 4 scenario's aan te geven hoe een en ander in elkaar haakt. Het zijn met nadruk praatplaatjes, en er zijn er nog veel meer mogelijk!
  - oScenario 1 is al besproken met 5.1.2e als onderbouwing bij de discussie omtrent het aangevraagde advies op de grondprijzen voortdurend.
  - oScenario 4 neemt een voorschot voor als we toch meer tijd nodig blijken te hebben en als we het proces willen optimaliseren gezien de nieuwe dynamieken.
  - oIn de vijfde plaat die ik los heb meegestuurd staat de samenvatting van de 4 scenario's

-Aanzet voor een plan van aanpak risicoanalyse: graag z.s.m. ter bespreking om organisatie in gang te zetten. Ik heb wel al een verzoek gedaan richting PMB voor in ieder geval een facilitator, en eventueel ook een analist.

-Aanzet tot een plan van aanpak voor de MToverstapdag. Heeft iets minder haast. Wellicht in KT van 22 augustus?
  - oIn beide plannen refereer ik aan de scenario's die worden opgesteld door 5.1.2e. Laten we daar wel z.s.m. tot een overeenstemming komen wat die zouden moeten inhouden. 5.1.2e gaat ermee aan de slag in de week van 15 augustus.

Tot de 17de (dan ben ik er weer) of de 22ste (dan is 5.1.2e er weer)!
Groetjes 5.1.2e