**Van:**
**Verzonden:** woensdag 2 september 2020 10:46
**Aan:**
**CC:**
**Onderwerp:** FW: Graven rondom boom: werk stilgelegd!

**Categorieën:** 1-afgehandeld

Ha

Wat een gedoe weer…
Wil jij de voorwaarden en procedure voor noodkap achterhalen. Ik voorzie dat, als dit binnen de voorwaarden passend is te krijgen, dit traject gevolgd moet worden om vertraging in de bouw te voorkomen.

Groet,

**Van:**
**Verzonden:** woensdag 2 september 2020 10:40
**Aan:**
**CC:**
**Onderwerp:** RE: Graven rondom boom: werk stilgelegd!

Dank voor bericht

Inderdaad merkwaardig dat dit 3 weken geleden niet aan de orde was.
Hoe vervelend ook, we moeten het nu doen met de feiten die er nu liggen en op basis daarvan een verstandig en verantwoord besluit (laten) nemen over vervolgstappen.

Hoor van dat nog over verplaatsen worden gedacht. Zonder op de zaak vooruit te willen lopen lijkt me dat voor een boom waarvan de Bomenbank in 2017 nog een levensduur van 5 a 10 jaar aangaf nauwelijks een reële optie. Ben benieuwd naar het rapport van de Bomenbank en jouw advies op basis daarvan.

Met vriendelijke groet,

Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
**Gemeente Amsterdam**

erdam.nl

**Van:**
**Verzonden:** dinsdag 1 september 2020 19:38
**Aan:**

**CC:**
**Onderwerp:** RE: Graven rondom boom: werk stilgelegd!

Beste

Vanochtend ben ik zeer onaangenaam verrast dat naar nu blijkt de muur achter de boom ook verwijderd gaat worden en dat er naast graafwerkzaamheden in de doorwortelde zone ook nog allerlei kabels onder de boom moeten worden aangebracht. Drie weken geleden was hier helemaal geen sprake van! Het komt bij mij over als een ontzettend knullige voorbereiding. Maar goed.

De Nationale Bomenbank stelt morgen of uiterlijk donderdag een rapport op. Op basis van dit rapport nemen we de volgende stappen.

Met vriendelijke groet,

Hoofdstedelijk bomenconsulent
Senior Adviseur Groen en Bomen

Verkeer & Openbare Ruimte | Stedelijk Beheer

**Gemeente Amsterdam**
Weesperstraat 113, 1018 VN Amsterdam

erdam.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag

---

**Van:**
**Verzonden:** dinsdag 1 september 2020 19:25
**Aan**
**CC:**
**Onderwerp:** RE: Graven rondom boom: werk stilgelegd!

Dag

Ik kreeg van teruggekoppeld dat dat de gedeelde conclusie is dat de boom helaas niet behouden kan blijven. Vanmiddag had ik de advocaten van het Auschwitz Comité al in de telefoon met de vraag hoe snel de boom gekapt kan worden.
Dit omdat het werk nabij de boom niet uitgevoerd kan worden waardoor de bouwplanning in gevaar komt en dat kost geld...

Graag je spoedig advies hoe we dit moeten aanpakken om vertraging in de bouw met daaraan gekoppelde (al dan niet terechte) claim te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
**Gemeente Amsterdam**

[redacted]@amsterdam.nl

**Van:** [redacted]
**Verzonden:** donderdag 27 augustus 2020 22:09
**Aan:** [redacted]
**CC:** [redacted]
**Onderwerp:** RE: Graven rondom boom: werk stilgelegd!

Beste [redacted]

Ik ben nog niet zover dat de boom gekapt zou moeten worden.
Er staat voor dinsdag een afspraak in mijn agenda. Dan bespreken we de kwestie ter plekke.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Hoofdstedelijk bomenconsulent
Senior Adviseur Groen en Bomen

Verkeer & Openbare Ruimte | Stedelijk Beheer

**Gemeente Amsterdam**
Weesperstraat 113, 1018 VN Amsterdam

[redacted]erdam.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag

**Van:** [redacted]@amsterdam.nl>
**Verzonden:** donderdag 27 augustus 2020 22:01
**Aan:** [redacted]erdam.nl>
**CC:** [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]s@amsterdam.nl>
**Onderwerp:** FW: Graven rondom boom: werk stilgelegd!

Beste [redacted],

Ik begrijp uit onderstaand dat het werk aan de fundering van het Namenmonument nabij een boom is stilgelegd.
Het wortelgestel van die boom is onlangs al flink beschadigd i.v.m. werk t.b.v. ondergrondse infra van k&l en daarna (deels) gekandelaberd en getuid, zo heb ik begrepen.
Naar nu blijkt kan het ter plekke noodzakelijk grondwerk voor het monument niet plaatsvinden zonder verdere aantasting van het wortelgestel.

We willen natuurlijk de boom graag behouden maar als dat echt niet kan, en daar lijkt het op, zullen we toch tot kap moeten overgaan.
Vraag is of jij die conclusie deelt en zo ja hoe we dit z.s.m. geregeld krijgen. Is nood kap een weg? Er schijnt ook gevaar voor de bouwvakkers te zijn.
En hoe werkt dit qua procedure: moet de bouwer dit namens haar opdrachtgever (Ned. Auschwitz Comité) aanvragen of kan de gemeente dit zelf organiseren?

Graag z.s.m. je advies!

Met vriendelijke groet,

Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
**Gemeente Amsterdam**

rdam.nl

---

**Van:** Nederlands Auschwitz Comité [mailto:info@auschwitz.nl]
**Verzonden:** donderdag 27 augustus 2020 19:18
**Aan:**
**Onderwerp:** Fwd: Graven rondom boom: werk stilgelegd!

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

> **Van:** @gmail.com>
> **Datum:** 27 augustus 2020 om 19:02:55 CEST
> **Aan:** <info@auschwitz.nl>
> **Onderwerp: Doorst: Graven rondom boom: werk stilgelegd!**
>
> Beste
>
> Deze mail kreeg ik van doorgestuurd.
> De gemeente heeft het werk rondom de boom stilgelegd. Verder overleg met heeft wat mij betreft op dit moment geen zin meer.
> Stel voor dat jij met overlegt.
>
> Hartelijke groet,
>
>
>
> Begin doorgestuurd bericht:
>
> > **Van:** @amsterdam.nl>
> > **Datum:** 27 augustus 2020 om 14:15:39 CEST
> > **Aan:** Koninklijke Woudenberg
> > inklijkewoudenberg.nl>, @aumento.nl>
> > @amsterdam.nl>,
> > @amsterdam.nl>, Nationale Bomenbank Noord-Holland BV @nationalebomenbank.nl>,
> > amsterdam.nl>
> > **Onderwerp: Graven rondom boom**

Goedemiddag

Zoals vanmorgen uit ons kleine overleg op locatie is gebleken dat als de originele ontgraving (bestek WB) gaat plaats vinden rondom de boom aan de Nieuwe Keijzergracht de wortels hoe dan ook zullen beschadigen. [redacted] en [redacted] van de Bomenbank Noord Holland hebben aangegeven met perkoenpaaltjes en met bewoording dat de situatie nu buiten de uiterste grens is voor het ontgraven en de wortels.
Mocht er meer worden beschadigd heeft de boom geen overleving kans meer.

Bij deze deel ik dan ook mee dat de werkzaamheden rondom de boom geen doorgang kunnen vinden, en dus het werk in de desbetreffende hoek stil ligt.

Met vriendelijke groet,

John van Stek
Toezichthouder

**Gemeente Amsterdam**

nsterdam.nl

Gemeente A
Ingenieursbureau
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR
Amsterdam

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.