ID	Datum	Soort	Maker	Project	Titel	Status	
1121	23-08-2022	Toolboxmeeting	5.1,2,e	AI 2020-0126 ROK Veiligheidsconstructies Bruggen & Kademuren	Veilig werken na de bouw vakantie	Gehouden	Verwijderen
1037	07-07-2022	Toolboxmeeting	5.1,2,e	AI 2020-0126 ROK Veiligheidsconstructies Bruggen & Kademuren	Toolbox werken in openbare ruimte	Gesloten	Verwijderen
1006	11-04-2022	Startwerkbespreking BRL 3201	5.1,2,e	AI 2020-0126 ROK Veiligheidsconstructies Bruggen & Kademuren	Startwerkbespreking PH kade ROK	Gehouden	Verwijderen
1005	22-06-2022	Startwerkbespreking BRL 3201	5.1,2,e	AI 2020-0126 ROK Veiligheidsconstructies Bruggen & Kademuren	Startwerkbespreking Quatro Piler Singel 0401	Gehouden	Verwijderen
1004	25-04-2022	Dagstart bijeenkomst	5.1,2,e	AI 2020-0126 ROK Veiligheidsconstructies Bruggen & Kademuren	Startwerkbespreking Silent Piler	Gehouden	Verwijderen
793	19-01-2022	Kick off bijeenkomst	5.1,2,e	AI 2020-0126 ROK Veiligheidsconstructies Bruggen & Kademuren	NOK OSD 0108 Prins Hendrikkade Start proefsleuven	Gehouden	Verwijderen