**Van:** [redacted]
**Aan:** [redacted]
**Cc:** [redacted]
**Onderwerp:** Fwd: Terugkoppeling Holocaust monument VGN 19.35 - nog geen aangepast werkplan ontvangen
**Datum:** vrijdag 9 augustus 2019 11:16:50

---

Beste [redacted]

Zoals beloofd hierbij de mail van [redacted] met verzoek voor nadere levering van werkplan.
Volgens mij is dit al in juni afgehandeld met levering van het BLVC-plan. De eerder toegestuurde brief van [redacted] bevestigt dit.

Ik hoop dat vergunningsverstrekking WLS op 12 augustus niet in gevaar komt. Dat gaat vertraging opleveren in de bouw van het monument.

Hartelijke groet,

[redacted]

> Van: [redacted]@gvb.nl]
> Verzonden: dinsdag 6 augustus 2019 12:30
> Aan: [redacted]
> CC: [redacted]
> Onderwerp: Terugkoppeling Holocaust monument VGN 19.35 - nog geen aangepast werkplan ontvangen
>
> Beste heer [redacted],
>
> Op dinsdag 11 juni 2019 8:39h heeft mijn collega [redacted] u een mail gestuurd m.b.t. het aanvullen van het werkplan.
>
> Zou u een aangevuld werkplan kunnen opsturen naar vergunning@gvb nl<mailto:vergunning@gvb.nl>
tevens naar [redacted]@gvb.nl[redacted]
>
> Alvast bedankt.
>
> Groet,
>
>
> [redacted]
> Coördinator Vergunningen Metro-areaal Amsterdam
> [redacted]