							Budgetruimte		% besteed	
Projectnaam	**Project nummer**	**Budget totaal**	**Realisatie uren**	**Realisatie pgk**	**Realisatie totaal**	**Verplicht**	**realisatie**	**realisatie& verplicht**	**realisatie**	**realisatie& verplicht**
EVA Elektriciteitsinfrastructuur	04014									
EVA programmamanagement	04014A	100.000	55.678	0	55.678	0	44.322	44.322	56%	56%
EVA innovatie	04014B	50.000	0	29.782	29.782	10.218	20.218	10.000	60%	80%
EVA: organisatie en beleid	04014C	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0%	0%
		200.000	55.678	29.782	85.460	10.218	114.540	104.322	43%	48%

Fulltime 5 maanden	780			
	uurtarief	fte	kosten	
Projectmanager congestie	125	0,6	€	58.500
Projectassistent congestie + EVA	90	1	€	70.200
Juridische expertise t.b.v. lobby EZK	125	0,2	€	19.500
Innovatie advies	90	0,6	€	42.120
Communicatie adviseur	100	0,2	€	15.600
Projectleider EM-velden (opdracht)	100	0,6	€	46.800
Projectleider MS-strategie (opdracht)	100	0,6	€	46.800
Totaal			€	299.520