Notulen BT Project Vitale Afvalketen inzake transactieteam 26-09-2019

Aanwezig Aanwezig: Wethouder Dijksma, Wethouder van Doorninck, Sven Breedijk, Henk Jagersma, [redacted]

Van Project vitale afvalketen

Datum 26 september 2019

Locatie Collegekamer

Vergadering 26 september 2019, 09.15 – 10.00 uur

Onderwerp Notulen BT AEB

: **1 Opening en notulen vorig overleg**

- **25 september**

Besluit: notulen akkoord

2 Concept spoedvoordracht externe onderzoekscommissie en brief aan AEB
Instemmen met agendering voor collegevergadering 1 oktober.

Besluiten:

- Akkoord met aanleveren van de spoedvoordracht voor Collegevergadering 1 okt. Met daarbij twee wijzigingen: Voorlopig voordracht kabinet houden en meer toespitsen waar de overschrijding betrekking op heeft.
- Akkoord met brief.

Actie:

- AEB bellen voordat brief wordt uitgestuurd.
- 22 oktober volgt startbijeenkomst van de onderzoekscommissie

3 **Bijeenkomst regiogemeenten**
Planning medio volgende week.
AEG heeft selectie gemaakt van personen die daarbij aanwezig moeten zijn.
Voorstel: [redacted] als voorzitter.

Acties:

- Bijeenkomst plannen medio volgende week
- Voorstel voor klankbordgroep regiogemeenten uitwerken.
- Opdrachtovereenkomst [redacted] aanleveren voor het BT komende maandag
- Essentiele stukken inzake AEB aanleveren voor WH Dijksma.

4 Concept spoedvoordracht opdracht transactieteam
Instemmen met agendering voor collegevergadering 1 oktober.

Advies DJZ is 3-ledig:

- Duidelijk maken wie hoofdonderhandelaar is.
  Voorstel hiervoor is de projectleider.
- Van belang dat DJZ wordt vertegenwoordigd in de stuurgroep.
- Advies dat teamleider TT ambtelijk verantwoordelijkheid kan dragen. Als teamleider TT van externe partij komt, kan dit niet.

Besluit: Eerste twee punten van advies DJZ wordt overgenomen
Opdracht en spoedvoordracht worden hierop aangepast en aangeleverd voor Collegevergadering.

5 Brief OR AEB d.d. 24 september 2019

Besluit: Beantwoording brief akkoord.
Actie: Vandaag wordt brief ondertekend en verstuurd.

6 Route stukken WOB-verzoeken
Mondelinge toelichting

Actie: Projectteam levert een overzicht van alle binnengekomen WOB-verzoeken aan.

7 Planning eerstvolgende raadsbrief
Mondelinge toelichting

Besluit: Brief met procesvoorstel en liquiditeitssteun uiterlijk woensdag versturen aan gemeenteraad. Brief dinsdag in het College bespreken.

8 Rondvraag en sluiting

Geen opmerkingen.