Mijlpalen implementatie overstap en CHET/overstap[1]:

27 februari 2017	Start opstellen Werkinstructies Overstap en CHET/overstap + (voor zover nodig) bijbehorende standaardbrieven

20-15 februari 2017 voorjaarsvakantie

24 april -5 mei 2017 meivakantie

11 juli 2017	concept WI's, teksten overstapportaal en bijbehorende standaardbrieven (aanbieding, volmacht, besluit, modelakte) verzonden naar meelezers ([redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e))
25 juli 2017	WI's en bijbehorende standaardbrieven zijn gereed inclusief verwerking op- en aanmerkingen (vastgesteld in MT E&U of MOI??)

24 juli 2017- 3 september 2017 zomervakantie

Na 3 september 2017	Start inhoudelijke voorbereiding training medewerkers
Na 3 oktober 2017	Training medewerkers afgerond
1 oktober 2017	Inrichting overstapteam

[1] Baseert zich op de niet geactualiseerde planning waarin de behandelingsduur per product is opgenomen, de actuele planning op hoofdlijn en de actielijst. Deze drie documenten zijn te vinden op: [redacted] (10)(2g)

.