Verslag projectgroep Ringparklocatie

dd. 6 november 2024
Aanwezig: [redacted] *en* [redacted]

1. **Voetgangersbrug**

- DO is gereed;
- SSK-raming wordt deze week verwacht.
- IV Infra is bezig met het opstellen van het bestek.
- Vergunningaanvraag: [redacted] zet vergunningaanvraag voor de brug in gang.
- Start realisatie brug: maart 2025.
- [redacted] zorgt dat tijdig de inkoop wordt voorbereid.

2. **Kunst onderdoorgang A10**

- We hebben een lijstje namen van kunstenaars gekregen van [redacted] en [redacted]
- [redacted] maakt een documentje hiervan en stuurt het naar de projectgroep en [redacted] stuurt het door naar Boelens.
- [redacted] stuurt een herinnering naar Boelens over hun eventuele bijdrage.

3. **Stand van Zaken ontwerp openbare ruimte:**

- [redacted] verwacht begin 2025 de SSK-raming gereed te hebben.
- [redacted] stuurt nog een keer de informatie hoor naa [redacted]
- We geven in de tekening aan welke gebieden apart berekend moeten worden.

4. **Stand van zaken RembrandtPark Two**

- Boelens kan op dit moment niet inschatten hoe de planning er uit zal zien. Eerst zal gebouw 1 beter verhuurd moeten zijn dan wel moet er een huurder of koper zijn gevonden voor gebouw 2 of 3. Ligt dus voorlopig stil.
- Volgens Boelens is uiteindelijk de elektra-aansluiting niet overgezet naar KW-plein. Dat is fijn want dan is er in principe elektriciteitscapaciteit beschikbaar voor gebouw 2 (en mogelijk ook RP 3).

5. **Stand van zaken RembrandtPark Three**

- Het onderzoek naar omzetting naar wonen loopt goed. Twee sessies geweest. Veel aandacht voor geluid en in relatie tot woningkwaliteit.
- Op 12 november gaat het met name over geluid (in relatie tot mogelijk gebouwontwerp.)
- In december is er een workshop over woonprogramma.
  [redacted] stelt voor om die sessie intern voor te bereiden samen met Wonen, R&D en G&O zodat we goede input kunnen leveren bij deze sessie.
  ACTIE: [redacted] neemt hierover contact op met [redacted].
  ACTIE: [redacted] gaat na wie vanuit G&O zou kunnen aanschuiven.
  ACTIE: [redacted] organiseert een overleg.
- ACTIE: [redacted] gaat na of op basis van het Raamwerk al een indicatie grondprijzen kan worden bepaald.

6. **Bastion**

- [redacted] heeft Bastion voorgesteld om een concept aanvraag in te dienen zodat er al een integrale toetsing van het ontwerp plaats vindt.
- We wachten nog een reactie van sd Noord. ACTIE: [redacted] neemt contact op met [redacted] of de notitie voor het stadsdeelbestuur al gereed is.