Tijdlijn participatie Volkstuinen

		Planning	
		Start	Eind
1	Vervolgonderzoek parken (prioriteitenlijst)	3/1/2024	4/1/2025
2	Technische uitwerking Maatregelen, Participatieplan	8/1/2024	12/1/2024
3	Bestuurlijke besluitvorming op uitwerking technische maatregelen en Partic	12/1/2024	1/1/2025
4	Participatieplan publiceren	1/1/2025	2/1/2025
5	Participeer momenten voorbereiden	2/1/2025	3/1/2025
6	Participeren	4/1/2025	6/1/2025
7	verwerken uitkomsten	6/1/2025	7/1/2025
8	terugkoppelen	7/1/2025	7/1/2025
9	eindverslag schrijven	7/1/2025	8/1/2025
10	eindverslag vaststellen	9/1/2025	10/1/2025
11	eindverslag publiceren	10/1/2025	11/1/2025
12	uitvoeren eerste maatregelen	11/1/2025	12/1/2026

