Gemeente Amsterdam

Agenda bijpraten wethouders stand van zaken de Nieuwe Meervaart

Genodigden: Touria Meliani, Marieke van Doorninck, [redacted], Caroline Schippers, Olga Leijten, [redacted], Pieter Klomp, [redacted], Max van Engen, [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]

Vergadering: Vrijdag 15 januari 2021 - 16.00, MS TEAMS

Onderwerp: Stand van zaken participatietraject rondom Meervaart

1. **Mededelingen**
   Aanvraag beschermd stadsgezicht

2. **Terugblik bijeenkomst 14 december en 11 januari**
   Op 14 december is de eerste themabijeenkomst geweest in het kader van de locatiekeuze voor de nieuwe Meervaart. Bijgaand treft u een notitie aan over de tussenstand van de themabijeenkomsten en daarnaast een verslag van de laatste bijeenkomst op 11 januari aan. Aan de wethouders wordt gevraagd kennis te nemen van en akkoord te gaan met de bevindingen in deze notitie.

3. **Planning**
   Op 5 november 2020 is middels een notitie aan de wethouders en de stuurgroep aangegeven dat vanwege het participatie- en inspraaktraject en de noodzakelijke zorgvuldigheid hierbij, besluitvorming over het investeringsbesluit in december 2021 plaatsvindt en daarmee de planning om 2025 het nieuwe theater te openen onder druk komt te staan. De wethouders hebben hier toen voorlopig mee ingestemd maar hebben gevraagd om de consequenties voor de planning beter in kaart te brengen.

   In de bijgevoegde notitie zijn twee planningsvarianten uiteen gezet inclusief voorwaarden én kanttekeningen, waarbij de ene variant leidt tot besluitvorming over de investeringsnota door de gemeenteraad in september 2021 en de andere variant tot een besluit in december 2021. Deze notitie richt zich vooral op de besluitvorming in 2021 over de investeringsnota voor de 2e fase van de vernieuwing van het Osdorpplein inclusief inpassing van de locatie voor de vernieuwing van theater de Meervaart. De stuurgroep adviseert om te sturen op de snelste planning, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van het proces. De planning voor het theatergebouw inclusief de haalbaarheid van een opening in 2025 wordt op dit moment nader beschouwd. Aan de

wethouders wordt gevraagd kennis te nemen van de bijgaande notitie en een keuze te maken voor een van de twee planningsvarianten.