Agenda projectgroep beeldentuin Ruysdaelkade

Met: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Datum: 10 februari 2026

Bijlage: verslag vorige vergadering

1. **Opening**
    a. Agenda vaststellen
    b. Actualiteiten
        i. Uitkomst MT GV: vragen over hoe andere directies zijn betrokken; Gemeentelijk Vastgoed ondersteunt dit;
        ii. Uitkomst staf
        iii. Aanleveren DB Zuid:
            1. **Actie** 5.1, 2, e DB stemt in met het door directeur GV ondertekenen van de overeenkomst
            2. 5.1, 2, e stuurt morgen einde dag de conceptovereenkomst
            3. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e kijken naar aanleveren
2. **Overeenkomsten**
    a. Verwerken aanpassingen: 5.1, 2, e heeft hem verder aangepast;
    b. Planschadeovereenkomst is verbonden aan advies R&D, 5.1, 2, e geeft het door; 5.1, 2, e zoekt uit of 5.1, 2, e bevoegd is om deze overeenkomst te tekenen;
    c. Medebeheerovereenkomst tekenen: 5.1, 2, e gaat 5.1, 2, e bellen dat het wordt beëindigd
        i. Insectenhotel: 5.1, 2, e checkt bij 5.1, 2, e of zij dit meenemen in hun ontwerp
        ii. 5.1, 2, e overlegt of er een bedankje gegeven kan worden
3. **Vergunningen**
    a. Advies R&D: OD wacht nog op een ‘aantal adviezen’; 5.1, 2, e verwacht deze week te kunnen sturen.
    b. Kapvergunning: antibroedmaatregelen zijn uitgezet
4. **Verdere proces**
    a. Uitvoering: budget IB? 5.1, 2, e laat het weten aan 5.1, 2, e als er een inschatting is van de kosten voor het Ingenieursbureau.
5. **Afsluiting**

a. WVTTK