**Naam project/activiteit: Loodprogramma**

| | Oordeel | Toelichting |
|---|---|---|
| **Inhoud**<br><br>Groen |  | KPI's:<br>- 1600 loodchecks uitvoeren bij woningen met tuin.<br>- Q1 informeren volkstuinders over uitkomsten pilot lood in volkstuinen en Q2 start uitvoering onderzoek op volkstuincomplexen.<br><br>Er zijn 838 rapportages uitgestuurd en ruim 1200 lood-checks aangevraagd.<br>Tuinders zijn geïnformeerd en loodonderzoeken gaan eind mei van start |
| **Planning**<br><br>Groen |  | Lood-checks in tuinen loopt voor op planning<br>Lood-checks volkstuinen conform planning |
| **Financiën**<br><br>Groen |  | Vooralsnog voldoende budget<br>Inkoop lood-checks is correct, raamcontract verlengd voor 1 jaar<br>Aandachtspunt is afstemming met Ministerie voor juiste besteding SPUK gelden |
| **Capaciteit**<br><br>Oranje |  | Het is op het moment erg druk bij het loodteam. Om de werkzaamheden goed te kunnen verdelen en vaart in het programma te houden, is extra inzet van 0,5 fte gewenst. |
| **Bespreekpunten** | | Doel lood-checks in tuinen kan op geschroefd worden naar 2000<br>Noodzakelijke extra capaciteit, mede ivm start lood-checks in volkstuinen |