00569

To: 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
Cc: 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
From: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 2/13/2017 12:53:30 PM
Subject: Uitstel invoering VES 1.2 met 1 week
Received: Mon 2/13/2017 12:53:32 PM

Beste allemaal,
Het in productie nemen van VES 1.2 schuift, na overleg met RVE-ICT, 1 week door. Dit in verband met de te beperkte capaciteit bij Functioneel Beheer. 5.1.2e is eind deze week alleen en is tevens erg druk met de perikelen rondom AFS 2.0. Bij het stellen van de prioriteiten hebben we besloten AFS 2.0 voorrang te geven.
met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 1.2 5.1.2e
Stafunit Informatievoorziening Cluster Ruimte & Economie
tel. 5.1.2e
Bezoekadres: Weesperplein 8,XA Amsterdam