Van: [redacted]
Verzonden: maandag 21 september 2020 16:39
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: 2018-604/18 Grimburgwal GBW0104 | Dagrapporten week 36

Eerst bestek vd deelopdracht gereed maken en dan evt nieuwe posten die nog niet voorkomen in de raamovereenkomst worden (samen met) kostendeskundige beoordeeld.
Kostendeskundige zet daarna ook de besteksadministratie klaar.

Groet,

[redacted]
Gemeente Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 21 september 2020 16:37
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: 2018-604/18 Grimburgwal GBW0104 | Dagrapporten week 36

[redacted],

Op welke wijze ben jij gewend binnen dit contract deze offerte te behandelen ?
Ik neem aan dat er wordt nagegaan in hoeverre de opgegeven prijzen kloppen met de prijzen uit de overeenkomst, hoe worden nieuwe posten beoordeeld ?

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]>
Verzonden: maandag 21 september 2020 16:20
Aan: [redacted] <[redacted]>
CC: [redacted] <[redacted]>
Onderwerp: FW: 2018-604/18 Grimburgwal GBW0104 | Dagrapporten week 36

Hoi [redacted],

Hierbij de laatste invulling van ON. Helaas moeten we wel weer wat aanpassen tov ons concept deelopdracht.
Dit is niet helemaal zoals ik met ON heb besproken, maar ivm de voortgang heeft het mijn voorkeur, dat wij deze zo maar aanpassen.

In de excel wat ik er van heb gemaakt. Kan je er zo wat mee? We bellen morgen of ben je er nu nog?

Groet,

[redacted]
Gemeente Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 21 september 2020 13:40
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: 2018-604/18 Grimburgwal GBW0104 | Dagrapporten week 36

[redacted],

Zoals vorige week besproken, hierbij de aangepasten staat en onderbouwingen voor de nieuwe toegevoegde posten.

Monitoring verwerken we op een AFW zoals eerder, deze volgt op korte termijn.
Voor het duikonderzoek heb ik een koste opstelling ontvangen (ca. 30k) deze kan wat mij betreft zoals we al eerder hebben gedaan 1 op 1 per AFW.

Voor de boomstammen ter afsluiting van de vaarwegen volgt nog een afwijking.
Ook voor de proefsleuven, vakman gww en mobile kraan kunnen hiervan wel op de t.b.s. posten.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

H.v. Steenwijk b.v.
BOUW- EN WATERWERKEN SINDS 1921

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 16 september 2020 10:13
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: 2018-604/18 Grimburgwal GBW0104 | Dagrapporten week 36

[redacted],

Hierbij vers van de pers de deelopdracht.

Zullen we deze morgen samen even doornemen.

10 uur?

Groet,

[redacted]
Gemeente Amsterdam

Van: [redacted] <[redacted]
Verzonden: woensdag 16 september 2020 9:02
Aan: [redacted] <[redacted]
Onderwerp: RE: 2018-604/18 Grimburgwal GBW0104 | Dagrapporten week 36

[redacted],

Hier de concept deelopdracht.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.