From: "5.1.2,e "
Sent: Mon, 30 5.1.2,e 2022 14:37:17 +0100
To: "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>; "5.1.2,e 5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>; "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Subject: RE: Versterking van 5.1.2,e duurt langer – brug blijft voorlopig afgesloten
Attachments: 20220531 bewonersbrief 5_brug 2484_vertraging_def.pdf, 20220530 BRIEF Raadsbrief bruggen en kademuren - stand van zaken afsluiting brug 2484.pdf

Hai allen,

Bijgevoegde brieven gaan zo uit met de Dagmail. Vanmiddag wordt ook via de Bouwapp en website een bericht gedeeld.

@5.1.2,e en 5.1.2,e kunnen jullie ook weer delen binnen stadsdeel en regioraad?

Dank weer!
Groet, 5.1.2,e

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e >
Verzonden: maandag 30 mei 2022 12:38
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Versterking van 5.1.2,e duurt langer – brug blijft voorlopig afgesloten

Zojuist besproken met de portefeuillehouder. Zij is akkoord.

Groet,

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 30 mei 2022 12:12
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Versterking van 5.1.2,e duurt langer – brug blijft voorlopig afgesloten
Urgentie: Hoog

Lukt het jullie hier zsm op te reageren? Bewoners worden sowieso morgen geïnformeerd per brief en het liefst vandaag al via bouwapp en nieuwsbericht op de website

Groet, 5.1.2,e
Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e
Verzonden: vrijdag 27 mei 2022 12:09
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e>; 5.1.2,e <5.1.2,e>; 5.1.2,e <5.1.2,e>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e>; 5.1.2,e <5.1.2,e>; 5.1.2,e <5.1.2,e>
Onderwerp: RE: Versterking van 5.1.2,e duurt langer – brug blijft voorlopig afgesloten
Urgentie: Hoog

Hai allen,

Bijgevoegd een concept raadsbrief. Graag jullie reactie en afstemming met wh en pfh.

Idee is om deze maandag via dagmail te verspreiden. In tegenstelling tot wat ik woensdag schreef, wordt de bewonersbrief dinsdag 31 mei verspreid in de buurt. Dat vraagt wat meer tijd vanwege de grootte van het gebied dat we informeren (2000 adressen) en de beschikbaarheid van de drukker/verspreider komende (vrije) dagen.

We laten maandag ook een nieuwsbericht over de vertraging publiceren op amsterdam.nl\bruggen en op de pagina van stadsdeel Noord. En er komt een bericht in de BouwApp van de brug.

Groet, 5.1.2,e

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 17:08
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e>; 5.1.2,e <5.1.2,e>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e>; 5.1.2,e <5.1.2,e>; 5.1.2,e <5.1.2,e>; 5.1.2,e <5.1.2,e>; 5.1.2,e <5.1.2,e>
Onderwerp: Versterking van 5.1.2,e duurt langer – brug blijft voorlopig afgesloten
Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2,e en 5.1.2,e

Vervelend bericht: de versterking van de Marie Thomas Tonnonbrug (brug 2484) gaat langer duren. Hierdoor kan de brug niet open op 1 juni, zoals we eerder hebben aangekondigd. De brug blijft voorlopig nog afgesloten voor al het verkeer, ook het vaarverkeer.

In het kort
Het plan was om de betonnen liggers van de brug te versterken met 2 stalen klemconstructies. Deze werkzaamheden aan de brug zijn vorige week stopgezet. De laatste controles wijzen namelijk uit dat de liggers met de klemconstructies niet sterk genoeg zijn om alle krachten op te kunnen nemen. We hebben onderzocht of we het ontwerp kunnen aanpassen om dit probleem op te lossen, maar dat is niet mogelijk. Dit betekent dat we een andere oplossing moeten uitwerken om de brug te versterken.

De beslissing om te stoppen met deze oplossing is laat genomen, omdat er een aantal processen parallel liepen. In de afgelopen periode zijn de noodzakelijke berekeningen gemaakt waarmee we controleren of de oplossing aan alle eisen voldoet en hebben we gelijktijdig de klemconstructies ontworpen en gebouwd. Door dit gelijktijdig te doen, was het idee de hinder door de afsluiting zoveel mogelijk beperken. Het betekent wel dat we pas aan het einde van dit proces, als we alle controles hebben doorlopen, de definitieve conclusie kunnen trekken of de oplossing voldoet. In dit geval was die uitkomst dus negatief.

Informeren wh, pfh, raad en bewoners
Gezien de eerdere bestuurlijke aandacht voor deze brug en de bereikbaarheid van de buurt, mail ik jullie alvast. We bereiden ook een raadsbrief voor, waarbij we streven die maandag uit te doen, gelijktijdig met de verspreiding van de bewonersbrief (zie bijlage)
Omdat deze vanwege de grote oplage vandaag nog naar de drukker gaat, is er geen ruimte om daar nog op mee te lezen.
Ik stuur vrijdag een concept raadsbrief. Zijn jullie in de gelegenheid mee te lezen vrijdag?

En kunnen jullie de wh en pfh vast informeren?

Groet, 5.1,2,e

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e 5.1,2,e
Adviseur
Programma Bruggen en Kademuren
Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e | E 5.1,2,e @amsterdam.nl

Achtergracht 14
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
www.ingenieursbureau.amsterdam.nl
Werkdagen: ma,di,wo en do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer