From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Regulier overleg Rijksmuseum - stadsdeel Zuid**
To 5.1, 2, e <5.1, 2, e @rijksmuseum.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @urban-scouts.com>
Date April 2, 2026 at 1:30:30 PM CEST

Hoi allen,

Het volgende is besproken:

1. Stand van zaken vergunningen
   - 5.1, 2, e zoekt vandaag contact met 5.1, 2, e
   - 5.1, 2, e heeft de vraag voor een planning bij het management van de OD neergelegd. Zij bespreekt eventuele vervolgstappen met de directeur R&D.
   - 5.1, 2, e stelt voor aan de directie van het Rijksmuseum dat daarop gewacht wordt.
   - Dinsdag einde dag maken we de balans op wat het ‘ambtelijke rondje’ heeft opgeleverd en bepalen vervolgstappen.
2. Huurovereenkomst en opstallen
   - Vastgesteld in het DB
   - Vraag over de flexibele opstallen zet het Rijksmuseum uit bij de notaris
   - Binnenkort komen concept-allonge en opleverdocument naar het Rijksmuseum toe
3. Planschadeovereenkomst
   - Ligt ter ondertekening bij de directie R&D
4. 5.1, 2, e ublicatie
   - Verschijnt naar verwachting deze week op officiëlebekendmakingen.nl
   - Afgesproken wordt om vanaf 5.1, 2, e ., 2, e 20 werkdagen wachten met ondertekening van de huurovereenkomst. Streefdatum is dan 1 mei.
5. Uitvoering
   - Onderzoek zinkbuis komt 5.1, 2, e op terug
   - 5.1, 2, e geeft aan dat de programmamanager Varen het meerverbod moet bekrachtigen (of bepaalt dat handhaven o.b.v. de APV voldoende is). 5.1, 2, e verwacht deze week een reactie van het programma Varen. Ondertussen bespreekt hij met de handhavers (THOR Nautisch) wat de doorlooptijden van het vervolg zijn.
   - 5.1, 2, e bespreekt met de beheerders van de bomen wanneer de netten van de bomen af kunnen zonder dat er een risico op broeden is.

Groet,
5.1, 2, e