Samenwerken aan de uitvoering van gebiedsgerichte omgevingsprogramma's
R&D, G&O, Stadsdeel Nieuw-West
September 2024

Achtergrond

Werken onder de nieuwe Omgevingswet vraagt om een integrale aanpak in beleidsvorming en -uitvoering. Hiertoe is het noodzakelijk dat betrokken organisatieonderdelen nauw optrekken in niet alleen het opstellen van de integrale instrumenten maar ook in het vormgeven van de integrale uitvoering van deze instrumenten.
R&D heeft in samenwerking met verschillende directies en de betreffende stadsdeelorganisatie het Gebiedsgericht Omgevingsprogramma Nieuw-West (GOP NW) opgesteld. Nu het concept product inhoudelijk gereed is, is de benodigde basis aanwezig om uit te denken wat het vraagt qua uitvoering om de inhoud te realiseren.

Wat duidelijk wordt uit het GOP NW is dat een deel van de grote opgaven die het Omgevingsprogramma agendeert, inzet en middelen vereisen die niet via reguliere financieringsstromen gedekt kunnen worden. Dat terwijl de lijst met opgaven vanuit bijv. mobiliteitstransitie, maatschappelijke voorzieningen en bedrijfsruimte langer wordt. Als we als stad de grote gebiedsopgaven, zoals rigoureus vergroenen of het verbeteren van OV, met prioriteit willen oppakken om groei mogelijk te maken en ongelijk willen investeren voor gelijke kansen, vraagt dit om nieuwe financieringsoplossingen.

Ook is het zo dat dit programma kan betekenen dat agenda's en programma's van verschillende clusters (V&OR, G&O, Stadsdeel Nieuw-West) aangepast moeten worden om de doelstellingen te bereiken.

Het vraagstuk rijst wie de (ambtelijk) opdrachtgever moet zijn voor deze opgaven. Het gaat namelijk om projectoverstijgende / bovenplanse vraagstukken die raken aan verschillende (beleids)domeinen. In deze notitie een voorstel voor de opzet van deze uitvoering.

Uitvoering GOP NW
We stellen voor de uitvoering van het GOP NW via bestaande lijnen op te pakken: om geen onnodige lagen toe te voegen, sluiten we hiervoor zoveel mogelijk aan op de bestaande structuren en processen.

Bestuurlijk opdrachtgever
Bestuurlijk opdrachtgever is de wethouder RO. Voortgangsrapportages worden ter besluitvorming voorgelegd aan het college en ter kennisname aangeboden aan de Raadscommissie RO.

Ambtelijk opdrachtgever en Ruimte voor de Stad
Ambtelijk opdrachtgever is de stuurgroep GOP Nieuw West met als voorzitter het hoofd Strategie van Ruimte en Duurzaamheid. Hier wordt in samenhang gestuurd op de producten die invulling moeten geven aan aanvulling planvoorraad en bovenplanse sturing.
In Nieuw-West kan dit een continuering betekenen van de huidige GOP NW Stuurgroep. In de stuurgroep van Nieuw-West zijn vertegenwoordigd: het stadsdeel, V&OR, G&O en R&D.
De ambtelijk opdrachtgever rapporteert aan Ruimte voor de stad. Gezien de insteek van Ruimte voor de Stad om op projectoverstijgende opgaven te sturen, lijkt dit een kansrijke plek om de de voortgang jaarlijks te monitoren van de grotere integrale vraagstukken die de omgevingsprogramma’s agenderen.

Ambtelijk opdrachtnemer
Er zal een programmamanager Uitvoering GOP Nieuw-West worden aangesteld. Deze persoon is trekker van de uitvoering en kan vanuit R&D of G&O aangesteld worden.

Haar verantwoordelijkheden zijn:
- De realisatie van de opgaven die het GOP agendeert aanjagen
- Het afstemmen met V&OR en het Stadsdeel over planning en budgetten
- Het afstemmen met G&O en R&D Ontwerp en advies over projecten
- Het meeschrijven aan de agenda’s van het stadsdeel
- Het onderzoeken welke eventuele wijzigingen aan huidige werkprocessen, financieringssystematiek er nodig zijn om dit alles mogelijk te maken
- Het tweejaarlijks actualiseren van de omgevingsprogramma’s .

Toetsing
Voorstel is een inhoudelijk toetsteam aan te stellen dat inhoudelijk bekijkt of projecten passend zijn in de lijn van het GOP NW. Dit toetsteam bestaat

uit een hoofdontwerper stedenbouw, hoofdontwerper landschap, een planoloog en een ontwerper vanuit V&OR.
Zij toetsen projecten in de initiatieffase en de ontwerpfase. Ook over het plaatsen van individuele (veelal moeilijker te plaatsen) functies zullen zij adviseren.

Vervolgvragen

- Welke eventuele wijzigingen aan huidige werkprocessen, financieringssystematiek, etc. zijn er nodig om dit alles mogelijk te maken?